



APP/LMQ/EAM

605. de 2012  
"CONSERVACIÓN TECHUMBRE VILLA CULTURAL HUILQUILEMU".  
CODIGO BIP.: 30.108.055-0

Regulariza y autoriza MODIFICACION de Contrato

MINISTERIO DE HACIENDA  
OFICINA DE PARTES  
**RECIBIDO**

TALCA,

28 MAR. 2012

Con esta fecha el señor Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – REGION DEL MAULE, ha dictado la siguiente Resolución:

- VISTOS:**
- El Decreto MOP. N° 75 de 2004 y sus modificaciones posteriores, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas
  - El Decreto MOP. N° 1.093 de 2003 y sus modificaciones posteriores.
  - La Resol. N° 1.600/08 de la Contraloría General de la República.
  - El D.F.L. MOP. N° 850 de 1997.
  - La Resol. DA. N° 251/Ex. del 24.03.2010; la Resol. DA. N° 54 del 23.06.2000; complementada y modificada por Resol. DA. N° 865/Ex. del 04.07.2011, según corresponda, la Resol. DA. N° 102 del 04.11.2010, que delegan atribuciones al Director Regional de Arquitectura – Región del Maule.
  - La Resol. Matriz D.A. VII Reg. N° 1.468/Ex. del 21.11.2011.
  - El Ord. N° 208 del 23.02.2012, del Director Regional de Arquitectura MOP. VII Región del Maule.
  - El Ord. N° UGD 884 del 16 de Marzo del 2012, del Jefe División de Análisis y Control de gestión del Gobierno Regional del Maule
  - La Modificación de Contrato de fecha 22.03.2012.

**CONSIDERANDO:** 1.- La necesidad de autorizar la modificación del contrato que fue solicitada durante la vigencia de este y autorizada por parte del mandante mediante Ord. N° UGD 884 del 16 de Marzo del 2012.

**RESUELVO**

D.A. VII REG. N° 461.- / (EXENTA)

1° **REGULARIZA** y autoriza la siguiente modificación de contrato de fecha 22 de Marzo del 2012, celebrado entre el Director Regional de Arquitectura del M.O.P.– VII Región del Maule, Arquitecto señor **NAYIB TALA GONZALEZ** y el contratista Sr. **CLAUDIO MARCELO PEÑA JAQUE** Rut.: 10.920.278-9, cuyo texto el siguiente:

**MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

En Talca, a 22 de Marzo de 2012, entre el señor **NAYIB TALA GONZALEZ**, Arquitecto, Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – REGION DEL MAULE y el contratista Sr. **CLAUDIO MARCELO PEÑA JAQUE**, Rut: 10.920.278-9, en representación de la Empresa Contratista del mismo nombre, quien ejecuta la obra "**CONSERVACION TECHUMBRE VILLA CULTURAL HUILQUILEMU**", Código BIP N° 30.108.055-0, en virtud de la Resol. DE Adjudicación DA. VII Reg. N° 1468/ Exenta, de fecha 21/11/2011, por un monto de \$ 17.490.370 IVA incluido, se suscribe, a continuación, la presente modificación de contrato, que fija las nuevas condiciones del contrato por el rubro que más adelante se señala.

CONTRALORIA GENERAL		
TOMA DE RAZON RECEPCION		
DEPART. JURIDICO		
DEPART. T.R. Y REGIST.		
DEPART. CONTAB.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENT.		
SUB. DEP. C.P. Y BIENES N.		
DEPART. AUDITOR		
DEPART. VOP. U. Y T.		
SUB. DEP. MUNICIPAL		
REFRENDACION		
REF. POR. \$		
IMPUTAC.		
ANOT. POR \$		
IMPUTAC. \$		
DIRECCION REG. DE ARQUITECTURA		
M.O.P.-REGION DEL MAULE		
TALCA		

N° de Proceso 5641158/

**PLAZOS:**

- a) Contrato Matriz : 60 días corridos.
- b) Fecha de Inicio Legal : 28 de Diciembre de 2011
- c) 1ª Fecha de término legal : 25 de Febrero de 2012
- d) Presente aumento de plazo : 35 días corridos
- e) 2ª Fecha de término legal : **31 de Marzo de 2012**

El Contratista, acepta esta modificación de contrato precedentemente identificada y renuncia expresamente a cualquier cobro que por perjuicio pudiera irrogarle.


En señal de aceptación se firma la presente modificación de contrato en tres (3) ejemplares del mismo tenor.

**CLAUDIO MARCELO PEÑA JAQUE**  
Rut.: 10.920.278-9  
Contratista - Representante Legal  
Región del Maule

**NAYIB TALA GONZALEZ**  
Arquitecto  
Director Regional de Arquitectura

- 2º Deberá Ampliar en **35 días corridos** el plazo de vigencia de todas las Garantías y Pólizas del contrato acorde a lo establecido en DS. MOP. 75/2004.
- 3º **DEJASE** constancia que el presente aumento de plazo no irroga gasto alguno para el fisco por concepto de indemnización.
- 4º **PROTOCOLIZACION:** Tres transcripciones de la presente Resolución deberán ser suscritas por parte del Contratista, en señal de aceptación de su contenido, ante Notario, debiendo protocolizar uno de sus ejemplares, en la misma Notaría, según al Art. 90º del Reglamento para Contratos de Obras Públicas y Art. 89 del DFL. MOP. N° 850 de 1997.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**

  
JUAN ESPINOZA PACHECO  
VºBº Ingeniero Civil  
Secretario Regional Ministerial  
SEREMI CO. PP.  
VII REGIÓN.



  
NAYIB TALA GONZALEZ  
Arquitecto  
Director Regional de Arquitectura  
Región del Maule  
MOP





## MODIFICACIÓN DE CONTRATO

En Talca, a 22 de Marzo de 2012, entre el señor **NAYIB TALA GONZALEZ**, Arquitecto, Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – REGION DEL MAULE y el Contratista Sr. **CLAUDIO MARCELO PEÑA JAQUE**, Rut.: 10.920.278-9, en representación de la Empresa Contratista del mismo nombre, quien ejecuta la obra “**CONSERVACIONTECHUMBRE VILLA CULTURAL HUIQUILEMU**” código BIP N° 30.108.055-0, en virtud de la Resol. de adjudicación DA. VII Reg. N° 1468/ Exenta, de fecha 21/11/2011, por un monto de \$ 17.490.370 IVA incluido, se suscribe, a continuación, la presente modificación de contrato, que fija las nuevas condiciones del contrato por el rubro que más adelante se señala.

### PLAZOS:

- |    |                           |                              |
|----|---------------------------|------------------------------|
| a) | Contrato Matriz           | : 60 días corridos.          |
| b) | Fecha de Inicio Legal     | : 28 de Diciembre de 2011    |
| c) | 1ª Fecha de término legal | : 25 de Febrero de 2012      |
| d) | Presente aumento de plazo | : 35 días corridos           |
| e) | 2ª Fecha de término legal | : <b>31 de Marzo de 2012</b> |

El Contratista, acepta esta modificación de contrato precedentemente identificada y renuncia expresamente a cualquier cobro que por perjuicio pudiera irrogarle.

En señal de aceptación se firma la presente modificación de contrato en tres (3) ejemplares del mismo tenor.

**CLAUDIO MARCELO PEÑA JAQUE**  
Rut.: 10.920.278-9  
Contratista - Representante Legal



**NAYIB TALA GONZALEZ**  
Arquitecto  
Director Regional de Arquitectura  
Región del Maule

NTG/APP/LMQ/lmq.

INGRESADO  
P.V.