




Protocolización Rep. 184-2012
26 de enero del 2012.-



TRAMITADO
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES
25 ENE. 2012

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP.

REF. : Aprueba Modificación Resolución Exenta que aprueba Convenio de aumento de contrato y plazo

VALPARAISO, 25 ENE 2012

MINISTERIO DE HACIENDA		
OFICINA DE PARTES		
RECIBIDO		
CONTRALORIA GENERAL		
TOMA DE RAZON		
RECEPCION		
DEPART.		
JURIDICO		
DEPTO. T.R. Y REGISTRO		
SUB.DEP. C.CENTRAL		
SUB.DEP. E. CUENTAS		
SUB.DEP. C.P.Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V.O.P., U y T.		
SUB.DEP. MUNICIP		
REFRENDACION		
REF. POR	\$.....	
IMPUTAC.	
ANOT. POR	\$.....	
DEDUC.DTO.	

VISTOS:

- Resolución DA VR Ex. N° 608 del 08-08-2011, que adjudicó el contrato.
- Resolución DA VR. Ex. N° 946 del 23-11-2011, que aprueba Convenio de Aumento de Contrato y plazo.
- Dcto. N° 850/97, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15840. Orgánica del Ministerio de Obras Públicas.
- Resolución N°1600/2008, de la Contraloría General de la República.
- Resoluciones DA. N° 102 del 2010. Res DA N° 655 del 2009 que nombra Director Regional Subrogante y modificada por Res. DA N° 765/ 2011.

CONSIDERANDO:

- Que en punto 1° de la Resolución N° 946 del 23-11-2011, que aprueba aumento del contrato, en el monto del aumento efectivo no se realizó la disminución del contrato.

RESUELVO: (EXENTO)

DA. VR. N° 1051

1.- APROBACION DE MODIFICACION: Apruébese la modificación del punto 1° de la RES DA N° 946 del 23-11-2011 que aprueba Convenio de Aumento de Contrato y Aumento de plazo del contrato:” **CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP.,** trabajos contratados con el contratista **EDUARDO ARANCIBIA REINOSO.,** RUT N° 4.217.255-8, mediante el Sistema de Propuesta Pública a Suma Alzada, sin reajuste, en virtud de la Resolución D. A V R. N° 608 de fecha 08-08-2011; conforme al siguiente detalle:

DICE:


A.- VALOR VIGENTE DEL CONTRATO: \$ 42.242.243.-

B.- AUMENTOS:

Aumento de Obras a precios del Contrato: \$ 368.570.-
Aumento de Obras a precios Convenidos: \$ 869.450.-

TOTAL AUMENTOS NETO \$ 1.238.020.- ✓

PROCESO
N° 5478737



C.- Disminución de Obras.

TOTAL DISMINUCION NETA	\$ 16.577.-
TOTAL AUMENTO EFECTIVO INCLUIDO GG.-UT e IVA	\$ 1.773.291.-

1.221.443

D.- VALOR CONTRATO MODIFICADO INCL. GG - UT e IVA: \$ 43.998.957.-

DEBE DECIR:

A.- VALOR VIGENTE DEL CONTRATO: \$ 42.242.243.-

B.- AUMENTOS:

Aumento de Obras a precios del Contrato:	\$ 368.570.-
Aumento de Obras a precios Convenidos:	\$ 869.450.-

TOTAL AUMENTOS \$ 1.238.020.-

C.- Disminución de Obras.

TOTAL DISMINUCION \$ 16.577.-

TOTAL AUMENTO EFECTIVO INCLUIDO GG.-UT e IVA \$ 1.756.714.-

D.- VALOR CONTRATO MODIFICADO INCL. GG - UT e IVA: \$ 43.998.957.-

2.- **PROTOCOLIZACION:** Conforme a lo establecido en el artículo 89° del DFL. MOP N° 850 DE 1997, tres transcripciones de la presente Resolución deberán ser suscritas ante Notario por el contratista, y protocolizada una de ellas ante el notario señalado.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



EDUARDO SARRIEGO PASTEN
Ingeniero Civil Mecánico
Ingeniero en Ingeniería Industrial
Director Regional Ministerial Obras Públicas
Región de Valparaíso

**SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
OBRAS PÚBLICAS QUINTA REGION**



RODRIGO PEREIRA PUCHY
Arquitecto
Director Regional de Arquitectura (S)
M.O.P. Región de Valparaíso.

OCY/SEHA/serha/16-01-2012

DISTRIBUCION:

- Contratista
- Control y Gestión DA R. Valp.
- Equipo 1 Proyectos DA R. Valp.
- Of. Partes DA V.R.

[Handwritten signature]

4.217.255-3