



**CONTRATO: "PROYECTO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP: PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP EN ISLA DE PASCUA" CODIGO BIP 30089830-0**

**REF.: Aprueba Convenio de aumento de plazo.**

**VALPARAISO, 11 ABR 2012**

<b>MINISTERIO DE HACIENDA</b>		
<b>OFICINA DE PARTES</b>		
DEPART.		
JURIDICO		
DEPTO. T.R.		
Y REGISTRO		
SUB.DEP.		
C.CENTRAL		
SUB.DEP.		
E. CUENTAS		
SUB.DEP.		
C.P.Y	-----	
BIENES NAC.		
DEPART.		
AUDITORIA		
DEPART.		
V.O.P., U y T.		
SUB.DEP.		
MUNICIP		
<b>REFRENDACION</b>		
REF. POR	\$.....	
IMPUTAC.	.....	
ANOT. POR	\$.....	
.....		
DEDUC.DTO.	.....	

**VISTOS:**

- Resolución DA RV N° 1010 del 13-12-2011 que acepta licitación privada a suma alzada sin reajustes.
- Resolución DA Santiago Ex N° 1349 de fecha 10 de noviembre del 2011 autoriza participación de empresas no inscritas en el Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas
- DFL. MOP. N° 850/97
- DCTO. MOP. N° 75/2004
- Resolución N° 1600 del 2008 de la Contraloría General de la República,
- Resolución DA N° 102/2010, de delegación de atribuciones
- Resolución Ex DA. N° 299 del 22/03/2012 que designa Director Regional Valparaíso.
- Solicitud del contratista solicitando aumento de plazo de fecha 07 de Marzo del 2012.
- Informe Técnico del IFO de fecha 08 de Marzo del 2012.

**CONSIDERANDO :**

1. Que, por retrasos reiterados en el traslado vía marítima de materiales desde el continente hacia Isla de Pascua, se provocan demoras en la ejecución de obras contratadas.
2. Solicitud del contratista de aumento de plazo de fecha 07/03/2012 correspondiente a 11 días corridos.
3. Informe Técnico del IFO de fecha 08/03/2012.

**RESUELVO : (EXENTA)**


**DA.V. R. N°** 343.

1. **APRUEBESE**, la modificación por aumento de plazo del contrato "PROYECTO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP: PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP EN ISLA DE PASCUA" CODIGO BIP 30077574-0, adjudicado al contratista Cornelio Tuki Pakomio Rut 7.533.808-2, mediante Licitación Privada a suma alzada, sin reajuste, en virtud de resolución DA RV N° 1010 del 13-12-2011.
2. **APRUEBESE**, el Convenio Ad-Referéndum adjunto de fecha 08/03/2012, entre el Director Regional de Arquitectura MOP Región de Valparaíso y el contratista Cornelio Tuki Pakomio Rut 7.533.808-2, que se transcribe a continuación.

29.03.2012 RPP/BRR/BYG/rhg

PROCESO  
N° 5678449.

**PEDRO SARTAGO PASTEN**  
Ingeniero Civil Mecánico  
Doctor en Ingeniería Industrial  
Secretario Regional Ministerio Obras Públicas  
Región de Valparaíso



**CONVENIO AD-REFERENDUM  
POR AUMENTO DE PLAZO TOTAL CONTRATO**

**"PROYECTO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP PLAN ESPECIAL  
DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOP EN ISLA DE PASCUA"**


En Valparaíso, a 8 días del mes de Marzo de 2012 entre el Director Regional de Arquitectura MOP Región de Valparaíso, Señor **Oscar Cárcamo Yáñez**, Rut:4.856.359-7 y la empresa contratista **CORNELIO TUKI PAKOMIO**, Rut:7.533.808-2, representada por Don **Cornelio Tuki Pakomio**, en adelante el contratista, para la ejecución de obra "**Proyecto de Conservación de Infraestructura de Apoyo MOP - Plan Especial de Mejoramiento de Infraestructura MOP en Isla de Pascua**", ambos domiciliados en Melgarejo 669 piso 13, Intendencia de la Región de Valparaíso. Obras contratadas en virtud de Resolución Exenta DA RV MOP N° 1010 de fecha 13 de Diciembre del 2011, por un valor de \$119.000.000 IVA incluido, se suscribe el presente Convenio Ad Referéndum que aumenta el plazo original del contrato.

Las partes convienen lo siguiente:

1. **PLAZO:** Se aumenta el plazo del contrato en once (11) días de acuerdo a lo siguiente.

<b>Fecha de inicio</b>	13/12/2011
<b>Plazo contrato inicial</b>	Noventa (90) días corridos
<b>Término contrato inicial</b>	12 /03/2012
<b>Aumento de plazo</b>	Once (11) días corridos
<b>Término de contrato con aumento de plazo</b>	23 /03/2012


2. **GARANTIAS:** La empresa Constructora deberá renovar la garantía si el contrato se extiende más allá del plazo de su vigencia, conforme se indica en el Artículo 96° inciso 4° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
3. **INDEMNIZACIONES:** Como parte de esta modificación de obra no corresponde el pago de indemnizaciones de parte del Ministerio de Obras Públicas a favor del Contratista.
4. **MULTAS:** Se mantienen las multas de incumplimiento del plazo señalado para la terminación total y satisfactoria de las obras, se aplicarán las multas diarias establecidas en el artículo 163° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
5. **FECHA DE TÉRMINO:** Se modifica por el día 23 de Marzo 2012 como fecha de término legal para los trabajos correspondientes al Contrato.
6. El presente convenio se firma en original y cuatro copias, y para su validez deberá ser autorizado por quien corresponde.

  
**CORNELIO TUKI PAKOMIO**  
Representante Legal  
Constructora Cornelio Tuki Pakomio  
RUT N° 7.533.808-2


  
**OSCAR CÁRCAMO YAÑEZ**  
Arquitecto  
Director Regional de Arquitectura (S)  
MOP  
Región de Valparaíso

3. **PLAZOS**, para la presente modificación de contrato contempla un aumento de plazo de once (11) días corridos, fijándose la fecha de término el día ~~23~~ 03-2012.
4. **MULTAS**, manténgase las multas diarias establecidas en el artículo 157º del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, es caso de incumplimiento del plazo señalado para el término total y satisfactorio de las obras.
5. **GARANTÍAS**, La empresa Contratista deberá renovar la garantía conforme a lo que se indica en el Artículo 96º inciso 4º del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
6. **PROTOCOLIZACION**, Conforme a lo establecido en el artículo 89º del DFL MOP N° 850 de 1997, tres transcripciones de la presente Resolución deberán ser suscritas ante Notario por el contratista, y protocolizada una de ellas ante el notario señalado.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



  
PEDRO SAREGO PASTEN  
~~Ingeniero Civil Mecánico~~  
Doctor en Ingeniería Industrial  
Secretario Regional Ministerial Obras Públicas  
Región de Valparaíso  
VºBº SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL  
MOP REGION DE VALPARAISO



  
**RODRIGO PEREIRA PUCHY**  
Arquitecto  
Director Regional de Arquitectura MOP  
Región de Valparaíso

  
RPP/BRR/RHG/rhg

**DISTRIBUCION:**

Contratista Cornelio Tuki Pakomio  
Roberto Herrera González IFO DA RV MOP  
Unidad de Gestión y Proyectos DA RV MOP  
Oficina de Partes DA RV MOP

