

PROTOCOLIZADO CON EL N° 749

y anotado en el REPERTORIO N° 1820

05 ABR. 2013

"REPOSICIÓN CON REUBICACIÓN
EQUIPAMIENTO ESCUELA
SANFUENTES"
CODIGO BIP.: 30.040.089-0.



Autoriza MODIFICACION de Contrato

TALCA,

11 MAR. 2013

Con esta fecha el señor Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – REGION DEL MAULE, ha dictado la siguiente Resolución:

VISTOS:

- ✓ El Decreto MOP. N° 75 de 2004 y sus modificaciones posteriores.
- ✓ El Decreto MOP. N° 1.093 de 2003 y sus modificaciones posteriores.
- ✓ La Resol. N° 1.600/08 de la Contraloría General de la República.
- ✓ El D.F.L. MOP. N° 850 de 1997.
- ✓ La Resol. DA. N° 251/Ex. del 24.03.10; la Resol. DA. N° 54 del 23.06.00, complementada y modificada por Resol. DA. N° 865/Ex. del 04.07.2011, según corresponda, la Resol. DA. N° 102 del 04.11.2010, que delegan atribuciones al Director Regional de Arquitectura – Región del Maule.
- ✓ La Resol. Matriz D.A. VII Reg. N° 05 del 23.02.2012.
- ✓ La Resol. D.A. VII Reg. N° 1.785/Ex del 07.11.2012, Autoriza Modificación de Contrato de plazo de etapas.
- ✓ La Resol. D.A. VII Reg. N° 2.177/Ex del 31.12.2012, regulariza y Autoriza Modificación de Contrato de plazo de etapas.
- ✓ El Ord. N° 1.711 de fecha 06.12.2012, del Director Regional de Arquitectura VII Región del Maule.
- ✓ El Ord. N° U.G.D. 496 de fecha 18.02.2013, del Intendente Regional del Maule.
- ✓ La Modificación de Contrato de fecha 19.02.2013, que se anexan:

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de autorizar la modificación del contrato que fue solicitada durante la vigencia de este y autorizada por el mandante mediante el Ord. N° U.G.D. 496 de fecha 18.02.2013.

RESUELVO

D.A. VII REG. N° 357.- / (EXENTA)

1º AUTORIZA: la siguiente modificación de contrato de fecha 19 de Febrero del 2013, celebrado entre el Director Regional de Arquitectura (s) del M.O.P.– VII Región del Maule, Ing. en ejecución señor **ALEJANDRO PACHECO POZO** y el Contratista **MARCELO ALBORNOZ AVILEZ**, RUT. N° 8.608.894-0, cuyo texto es el siguiente:

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

En Talca, a **19 de Febrero** de **2013**, entre el señor **ALEJANDRO PACHECO POZO**, Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (S) – REGION DEL MAULE y el Contratista **MARCELO ALBORNOZ AVILEZ RUT: 8.608.894-0**, contratado para ejecutar la obra "REPOSICION CON REUBICACION Y EQUIP. ESCUELA JUAN LUIS SANFUENTES", en virtud de la Resol. DA. VII Reg. N° 05 de fecha 23 de febrero de 2012 en la suma de \$ **1.060.721.481.-IVA**: suscribe la presente modificación de contrato, que fija las condiciones por los rubros que más adelante se indican.

//

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON
RECEPCION

DEPART. JURIDICO		
DEPART. T.R. Y REGIST.		
DEPART. CONTAB.		
SUB. DEP. C. CENTRL		
SUB. DEP. E. CUENT.		
SUB. DEP. C.P. Y BIENES N.		
DEPART. AUDITOR		
DEPART. VOP. U. Y T.		
SUB. DEP. MUNICIP.		

REFRENDACION

REF. POR \$ _____

IMPUTAC. **TRAMITADO**

ANOT. POR \$ _____

IMPUTAC. \$ _____

02 ABR. 2013

DIRECCION REG. DE ARQUITECTURA/
M.O.P.- REGION DEL MAULE
TALCA

N° de Proceso 6584905/



PUF
USP

REPOSICIÓN CON REUBICACION Y
EQUIPAMIENTO ESCUELA JUAN LUIS
SANFUENTES"
CODIGO BIP.: 30.040.089-0.

-2-

1.- MODIFICACION DE CONTRATO: (Autorizada a través del Ord. UGD 496 del 18 de febrero de 2013)

2.- PRESUPUESTO

Item	PARTIDAS	UNI	CANT.	PRECIO	
				UNIT.	TOTALES
A.-	AUMENTO DE OBRAS A PRECIOS DEL CONTRATO				
2.1.1.3	Materiales de relleno	m3	417	10.050	4.190.850
2.3.10.4.1	Barandas de escaleras y rampas	ml	9	15.000	135.000
2.3.3.2	De azulejos y mosaicos (zocalo salas y pasillo)	m2	621	9.680	6.011.280
3.2	Muro de contencion y escaleras exteriores				0
3.2.1	Hormigon	m3	3	68.200	204.600
3.2.2	Enfierradura	kg	360	985	354.600
3.2.3	Moldajes	m2	14	8.990	125.860
				COSTO	\$ 11.022.190
				GASTO GENERAL	\$ 2.204.438
				UTILIDADES	\$ 1.102.219
				SUB-TOTAL	\$ 14.328.847
				19% Iva	\$ 2.722.481
				TOTAL	\$ 17.051.328

Item	PARTIDAS	UNI	CANT.	PRECIO	
				UNIT.	TOTALES
B.-	OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIOS CONVENIDOS				
1.-	Revestimiento POLIGYP 20 mm	m2	1440	4.650	6.696.000
2.-	Terciado ranurado +OSB 9,5 mm tabiques acceso aulas	m2	80	12.800	1.024.000
3.-	Baldosa microvibrada Mallorca ocre con aplicación de baldosa lisa gris lignano 40x40	m2	785	22.330,0	17.529.050
4.-	Cerraduras				-
4.1.-	Cerradura Scanavini 4180	nº	53	52.500	2.782.500
4.2.-	Cerradura Scanavini 4042	nº	12	45.000	540.000
4.3.-	Cerradura Scanavini 2050	nº	3	190.223,0	570.669
4.4.-	Cerradura Scanavini 2002	nº	5	60.000	300.000
5.-	Termopaneles	m2	308	25.000	7.700.000
6.-	Volcanita RF 15 mm en pasillos y circulaciones	m2	804	8.250	6.633.000
7.-	Terciado ranurado en pasillos y circulaciones	m2	804	9.550	7.678.200
8.-	Pavimentos exteriores				-
8.1.-	Pastelon 40x40 liso grau	m2	1100	7.500	8.250.000
8.2.-	Pastelon 40x40 piedra rio (baldosa)	m2	120	20.150	2.418.000
8.3.-	Asfalto	m2	550	18.500	10.175.000
8.4.-	Solerilla tipo c	ml	100	4.500	450.000
9.-	Instalacion Electrica				-
9.1.-	Empalme trifasico	nº	1	2.850.000	2.850.000
9.2.-	Tablero	nº	8	580.000	4.640.000
9.3.-	Malla tierra	nº	1	950.000	950.000
9.4.-	Sub alimentadores	nº	1	1.580.000	1.580.000
9.5.-	Circuitos computacion	nº	8	75.000	600.000



**“REPOSICIÓN CON REUBICACION
EQUIPAMIENTO ESCUELA JUAN
SANFUENTES”
CODIGO BIP.: 30.040.089-0.**



- 3 -

9.6.-	Circuitos alumbrado	nº	33	66.000	2.178.000
9.7.-	Circuitos enchufes	nº	22	66.000	1.452.000
9.8.-	Centros alumbrado	nº	401	20.000	8.020.000
9.9.-	Centros enchufes	nº	94	22.000	2.068.000
9.10.-	Centros computacion	nº	70	45.000	3.150.000
9.11.-	Iluminacion de emergencia	Gl	1	1.200.000	1.200.000
9.12	Instalacion planta tratamiento (electricidad)	Gl	1	1.500.000	1.500.000
9.13.-	Instalacion agua potable (electricidad estanques)	Gl	1	950.000	950.000
9.14.-	Corrientes debiles	Gl	1	1.242.000	1.242.000
9.15.-	Lampisteria	nº	290	22.000	6.380.000
9.16.-	Iluminacion exterior				-
9.16.1.-	Poste ff modelo providencia	nº	4	520.000	2.080.000
9.16.2.-	Sensores movimientos	nº	8	30.000	240.000
9.16.3.-	foco halogeno led 50 w.	nº	14	78.000	1.092.000
9.16.4.-	focos pl 2x26 w.	nº	24	22.000	528.000
10.-	Estufa combustion lenta	nº	12	490.000	5.880.000
11.-	Paneles solares con estanque 320 lts.	nº	3	1.150.000	3.450.000
12.-	Muretes albañileria (en reja exterior)	m2	2,5	25.000	62.500
13.-	Bajada aguas lluvias pvc sanitario	ml	120	7.000	840.000
				COSTO	\$ 127.205.075
				GASTO GENERAL	\$ 25.441.015
				UTILIDADES	\$ 12.720.508
				SUB-TOTAL	\$ 165.366.598
				19% Iva	\$ 31.419.654
				TOTAL	\$ 196.786.251

Item	PARTIDAS	UNI	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTALES
C.-	MENORES OBRAS				
2.2.6.3	Bajadas de agua zinc alum	ml	120	7.000	840.000
2.3.3.1	Revoque con mortero	m2	1440	4.650	6.696.000
2.3.3.3	De placa de terciado	m2	80	9.550	764.000
2.3.4.2	Placa terciado	m2	804	9.550	7.678.200
2.3.5.1	Revoque y afinado pavimento	m3	30	120.000	3.600.000
2.3.5.2.1	De baldosa	m2	732	19.100	13.981.200
2.3.4.3.2	Gradas prefabricadas	ml	18	32.000	576.000
2.3.8.2	Cerraduras				-
2.3.8.2.1	Heavy Duty 2500000-6/2814-c	un	30	35.000	1.050.000
2.3.8.2.2	Acero inoxidable 2500530-4/2814-c	un	15	35.000	525.000
2.3.8.2.3	Heavy Duty 2500000 3-9	un	17	35.000	595.000
2.3.9	Vidrios y Cristales				-
2.3.9.1	Transparente	m2	243	8.500	2.065.500
2.3.9.3	Policarbonato compacto	m2	120	56.000	6.720.000
2.3.11	Moldura sobrepuesta				-
2.3.11.1.1	De madera	ml	234	1.890	442.260
2.3.13.6	Pintura intumescente	m2	1875	4.900	9.187.500
3.3.4.	Pavimentos				-
3.3.4.1	Hormigon H-20	m2	1100	7.500	8.250.000
3.3.4.2	Adoquin	m2	550	11.550	6.352.500
3.3.4.3	Baldosa microvibrada	m2	120	20.150	2.418.000
4.3	Instalaciones electricas	gl	1	38.000.000	38.000.000
				COSTO	\$ 109.741.160
				GASTO GENERAL	\$ 21.948.232
				UTILIDADES	\$ 10.974.116
				SUB-TOTAL	\$ 142.663.508
				19% Iva	\$ 27.106.067
				TOTAL	\$ 169.769.575



“REPOSICIÓN CON REUBICACION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA JUAN LUIS SANFUENTES”
CODIGO BIP.: 30.040.089-0.

- 4 -

RESUMEN				
A.- AUMENTO DE OBRAS A PRECIOS DEL CONTRATO	(+)			\$ 17.051.328
B.- OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIOS CONVENIDOS	(+)			\$ 194.425.298
C.- MENORES OBRAS	(-)			\$ 169.769.575
			TOTAL	\$ 41.707.051

3.- AUMENTO EFECTIVO

\$ 41.707.051.-

4.- PLAZOS

- a) Del Contrato Matriz : 350 días corridos
- b) Fecha de Inicio Legal : 24 de abril del 2012
- c) Fecha de Término Legal : 08 de abril de 2013

Las obras que se modifican no estarán afectas a reajuste.

La presente modificación, representa un aumento efectivo del 3,8% con respecto al presupuesto matriz actualizado y no se consulta un mayor plazo.

El Contratista acepta los aumentos y disminuciones y renuncia expresamente a cualquier cobro que por perjuicio pudiera irrogarle esta modificación de contrato.

En señal de aceptación firman en cuatro (4) ejemplares.

MARCELO ALBORNOZ AVILEZ.
 RUT N° 8.608.894-0

FIRMÓ ANTE MÍ
TALCA 05 ABR 2013

ALEJANDRO PACHECO POZO
 ING. EJEC.
 DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA
 REGION DEL MAULE




2º. GARANTÍAS: La Empresa Contratista deberá constituir a favor del Fisco, una Garantía de **54,82** Unidades de Fomento (Valor UF. 22.822,19 del 18.02.2013), mediante **BOLETA BANCARIA o POLIZA DE SEGURO**, extendida a la orden del **GOBIERNO REGIONAL VII REGION DEL MAULE, F.N.D.R.**, equivaliendo su monto al tres (3%) por ciento del aumento efectivo y plazo de vigencia será el que resta del contrato más 24 meses, según Art. N° 96 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

Deberá Aumentar el monto de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil ante Tercero en un **5%** del aumento de contrato expresado en UF., de acuerdo **Art. 5.4.3** de las B.A.C.O.P. y la Póliza de Seguro Contra Todo Riesgo de Construcción por el **monto total** del aumento de contrato expresado en UF. cuya conversión será el último día del mes anterior a la fecha en que esta resolución de modificación de contrato ingrese totalmente tramitada a la oficina de partes de la Dirección, de acuerdo a letra **c) Art. 5.4.6**, de la Bases Administrativas para Contratos de Obras Públicas

3º. PROTOCOLIZACION: Tres transcripciones de la presente Resolución deberán ser suscritas por parte del Consultor, en señal de aceptación de su contenido, ante Notario, debiendo protocolizar uno de ellos, en la misma Notaría, según el art. 84º del R.C.O.P.

4º. IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: El gasto ascendente a la suma de **\$ 41.707.051.- IVA incluido**, se pagará a la Empresa Contratista, con cargo a fondos del Gobierno Regional del Maule- F.N.D.R, según Ord. N° U.G.D. 496 de fecha 18.02.2013, según Resolución (A) N° U.G.D. 1840 del 15.06.2010 que aprueba el Convenio Mandato de fecha 14.06.2011 y la Resolución (E) N° U.G.D. 458 del 02.02.2012, que aprueba Modificación de Convenio Mandato de fecha 18.01.2012.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.



VºBº
 FERMILDO PARRA
 JUAN ESPINOZA PACHECO
 Ingeniero Civil
 Secretario Regional Ministerial
 M.O.P. Región del Maule



MAYIB TALA GONZALEZ
 Arquitecto
 Director Regional de Arquitectura
 Región del Maule
 MOP

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

En Talca, a **19 de Febrero** de **2013**, entre el señor **ALEJANDRO PACHECO POZO**, Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (S) – REGION DEL MAULE y el Contratista **MARCELO ALBORNOZ AVILEZ RUT: 8.608.894-0**, contratado para ejecutar la obra **“REPOSICION CON REUBICACION Y EQUIP. ESCUELA JUAN LUIS SANFUENTES”**, en virtud de la Resol. DA. VII Reg. N° 05 de fecha 23 de febrero de 2012 en la suma de \$ **1.060.721.481.-IVA.** suscribe la presente modificación de contrato, que fija las condiciones por los rubros que más adelante se indican.

1.- MODIFICACION DE CONTRATO: (Autorizada a través del Ord. UGD 496 del 18 de febrero de 2013)

2.- PRESUPUESTO

Item	PARTIDAS	UNI	CANT.	PRECIO	
				UNIT.	TOTALES
A.-	AUMENTO DE OBRAS A PRECIOS DEL CONTRATO				
2.1.1.3	Materiales de relleno	m3	417	10.050	4.190.850
2.3.10.4.1	Barandas de escaleras y rampas	ml	9	15.000	135.000
2.3.3.2	De azulejos y mosaicos (zocalo salas y pasillo)	m2	621	9.680	6.011.280
3.2	Muro de contencion y escaleras exteriores				0
3.2.1	Hormigon	m3	3	68.200	204.600
3.2.2	Enfierradura	kg	360	985	354.600
3.2.3	Moldajes	m2	14	8.990	125.860
				COSTO	\$ 11.022.190
				GASTO GENERAL	\$ 2.204.438
				UTILIDADES	\$ 1.102.219
				SUB-TOTAL	\$ 14.328.847
				19% iva	\$ 2.722.481
				TOTAL	\$ 17.051.328

Item	PARTIDAS	UNI	CANT.	PRECIO	
				UNIT.	TOTALES
B.-	OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIOS CONVENIDOS				
1.-	Revestimiento POLIGYP 20 mm	m2	1440	4.650	6.696.000
2.-	Terciado ranurado +OSB 9,5 mm tabiques acceso aulas	m2	80	12.800	1.024.000
3.-	Baldosa microvibrada Mallorca ocre con aplicación de baldosa lisa gris lignano 40x40	m2	785	22.330,0	17.529.050
4.-	Cerraduras				-
4.1.-	Cerradura Scanavini 4180	nº	53	52.500	2.782.500
4.2.-	Cerradura Scanavini 4042	nº	12	45.000	540.000
4.3.-	Cerradura Scanavini 2050	nº	3	190.223,0	570.669
4.4.-	Cerradura Scanavini 2002	nº	5	60.000	300.000
5.-	Termopaneles	m2	308	25.000	7.700.000
6.-	Volcanita RF 15 mm en pasillos y circulaciones	m2	804	8.250	6.633.000
7.-	Terciado ranurado en pasillos y circulaciones	m2	804	9.550	7.678.200
8.-	Pavimentos exteriores				-
8.1.-	Pastelon 40x40 liso grau	m2	1100	7.500	8.250.000
8.2.-	Pastelon 40x40 piedra rio (baldosa)	m2	120	20.150	2.418.000
8.3.-	Asfalto	m2	550	18.500	10.175.000
8.4.-	Solerilla tipo c	ml	100	4.500	450.000
9.-	Instalacion Electrica				-
9.1.-	Empalme trifasico	nº	1	2.850.000	2.850.000
9.2.-	Tablero	nº	8	580.000	4.640.000
9.3.-	Malla tierra	nº	1	950.000	950.000
9.4.-	Sub alimentadores	nº	1	1.580.000	1.580.000
9.5.-	Circuitos computacion	nº	8	75.000	600.000

9.6.-	Circuitos alumbrado	nº	33	66.000	2.178.000
9.7.-	Circuitos enchufes	nº	22	66.000	1.452.000
9.8.-	Centros alumbrado	nº	401	20.000	8.020.000
9.9.-	Centros enchufes	nº	94	22.000	2.068.000
9.10.-	Centros computacion	nº	70	45.000	3.150.000
9.11.-	Iluminacion de emergencia	Gl	1	1.200.000	1.200.000
9.12	Instalacion planta tratamiento (electricidad)	Gl	1	1.500.006,5	1.500.007
9.13.-	Instalacion agua potable (electricidad estanques)	Gl	1	950.000	950.000
9.14.-	Corrientes debiles	Gl	1	1.242.000	1.242.000
9.15.-	Lampisteria	nº	290	22.000	6.380.000
9.16.-	Iluminacion exterior				-
9.16.1.-	Poste ff modelo providencia	nº	4	520.000	2.080.000
9.16.2.-	Sensores movimientos	nº	8	30.000	240.000
9.16.3.-	foco halogeno led 50 w.	nº	14	78.000	1.092.000
9.16.4.-	focos pl 2x26 w.	nº	24	22.000	528.000
10.-	Estufa combustion lenta	nº	12	490.000	5.880.000
11.-	Paneles solares con estanque 320 lts.	nº	3	1.150.000	3.450.000
12.-	Muretes albañileria (en reja exterior)	m2	2,5	25.000	62.500
13.-	Bajada aguas lluvias pvc sanitario	ml	120	7.000	840.000
				COSTO	\$ 125.678.926
				GASTO GENERAL	\$ 25.135.785
				UTILIDADES	\$ 12.567.893
				SUB-TOTAL	\$ 163.382.603
				19% Iva	\$ 31.042.695
				TOTAL	\$ 194.425.298

Item	PARTIDAS	UNI	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTALES
C.- MENORES OBRAS					
2.2.6.3	Bajadas de agua zinc alum	ml	120	7.000	840.000
2.3.3.1	Revoque con mortero	m2	1440	4.650	6.696.000
2.3.3.3	De placa de terciado	m2	80	9.550	764.000
2.3.4.2	Placa terciado	m2	804	9.550	7.678.200
2.3.5.1	Revoque y afinado pavimento	m3	30	120.000	3.600.000
2.3.5.2.1	De baldosa	m2	732	19.100	13.981.200
2.3.4.3.2	Gradas prefabricadas	ml	18	32.000	576.000
2.3.8.2	Cerraduras				-
2.3.8.2.1	Heavy Duty 2500000-6/2814-c	un	30	35.000	1.050.000
2.3.8.2.2	Acero inoxidable 2500530-4/2814-c	un	15	35.000	525.000
2.3.8.2.3	Heavy Duty 2500000 3-9	un	17	35.000	595.000
2.3.9	Vidrios y Cristales				-
2.3.9.1	Transparente	m2	243	8.500	2.065.500
2.3.9.3	Policarbonato compacto	m2	120	56.000	6.720.000
2.3.11	Moldura sobrepuesta				-
2.3.11.1.1	De madera	ml	234	1.890	442.260
2.3.13.6	Pintura intumescente	m2	1875	4.900	9.187.500
3.3.4.	Pavimentos				-
3.3.4.1	Hormigon H-20	m2	1100	7.500	8.250.000
3.3.4.2	Adoquin	m2	550	11.550	6.352.500
3.3.4.3	Baldosa microvibrada	m2	120	20.150	2.418.000
4.3	Instalaciones electricas	gl	1	38.000.000	38.000.000
				COSTO	\$ 109.741.160
				GASTO GENERAL	\$ 21.948.232
				UTILIDADES	\$ 10.974.116
				SUB-TOTAL	\$ 142.663.508
				19% Iva	\$ 27.106.067
				TOTAL	\$ 169.769.575

RESUMEN					
A.- AUMENTO DE OBRAS A PRECIOS DEL CONTRATO	(+)				\$ 17.051.328
B.- OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIOS CONVENIDOS	(+)				\$ 194.425.298
C.- MENORES OBRAS	(-)				\$ 169.769.575
				TOTAL	\$ 41.707.051

3.- AUMENTO EFECTIVO

\$ 41.707.051.-

4.- PLAZOS

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| a) Del Contrato Matriz | : | 350 días corridos |
| b) Fecha de Inicio Legal | : | 24 de abril del 2012 |
| c) Fecha de Término Legal | : | 08 de abril de 2013 |



Las obras que se modifican no estarán afectas a reajuste.

La presente modificación, representa un aumento efectivo del 3,8% con respecto al presupuesto matriz actualizado y no se consulta un mayor plazo.

El Contratista acepta los aumentos y disminuciones y renuncia expresamente a cualquier cobro que por perjuicio pudiera irrogarle esta modificación de contrato.


En señal de aceptación firman en cuatro (4) ejemplares.


MARCELO ALBORNOZ AVILEZ.
RUT N° 8.608.894-0


ALEJANDRO PACHECO POZO
ING. EJEC.
DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA
REGION DEL MAULE

emc

FIRMO ANTE MI don MARCELO ANTONIO ALBORNOZ AVILEZ C.N.I.
8.608.894-0.- EN TALCA, 05 de ABRIL DE 2013.-



CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO SE PROTOCOLIZA CON EL
N° 749 CONSTA DE CUATRO FOJAS, CON ESTA FECHA, Y ANOTADO EN
EL REPERTORIO CON EL NÚMERO 1.820-2013.- TALCA, 05 DE ABRIL
DE 2013.-

