

04  
04/02/2014



"REPOSICION CON EQUIPAMIENTO JARDIN INFANTIL BETTY CURICO"  
CODIGO BIP.: 30.033.396-0

Autoriza Modificación de Contrato

EAM/APP/COZ/AMS

TALCA,

31 ENE. 2014

MINISTERIO DE HACIENDA  
OFICINA DE PARTES  
**RECIBIDO**

Con esta fecha el señor Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – REGION DEL MAULE, ha dictado la siguiente Resolución:

**VISTOS:**

- ✓ El Decreto MOP. N° 75 de 2004 y sus modificaciones posteriores. ✓
- ✓ El Decreto MOP. N° 1.093 de 2003 y sus modificaciones posteriores. ✓
- ✓ La Resol. N° 1.600/08 de la Contraloría General de la República. ✓
- ✓ El D.F.L. MOP. N° 850 de 1997. ✓
- ✓ La Resol. DA. VII Reg. N° 251/Ex. del 24.03.2010; la Resol. DA. VII Reg. N° 54 del 23.06.2000, complementada y modificada por Resol. DA. N° 865/Ex. del 04.07.2011, según corresponda, la Resol. DA. VII Reg. N° 102 del 04.11.2010, que delegan atribuciones al Director Regional de Arquitectura – Región del Maule. ✓
- ✓ La Resol. Matriz D.A. VII Reg. N° 1627 del 14.10.2013 ✓
- ✓ El Informe N° de Proceso 7439761 de fecha 09.01.2014 del Inspector Fiscal. ✓
- ✓ El Ord. DA. N° 43 de fecha 10.01.2014, del Director Regional de Arquitectura MOP. Región del Maule. ✓
- ✓ El Ord. N° 162 del 21.01.2014, de la Intendente(s) Región del Maule. ✓
- ✓ Modificación de Contrato del 29-01-2014. ✓

**CONSIDERANDO:**

1. La necesidad de autorizar la modificación del contrato que fue solicitada durante la vigencia de este y autorizada por el mandante mediante los Ord. N° 162 del 21.01.2014, de la Intendente(s) Región del Maule. ✓

**RESUELVO**

D.A. VII REG. N° 172 / (EXENTA)

- 1º. **AUTORIZA:** la siguiente modificación de contrato de fecha 29-01-2014, celebrado entre el Director Regional de Arquitectura del M.O.P. – Región del Maule, Arquitecto señor **NAYIB TALA GONZALEZ** y la empresa **Constructora OHD Ingeniería y Construcción Ltda**, RUT. N° 76.097.241-K, representada por el señor **FABIAN MEJIAS BUSTAMANTE**, RUT N° 12.520.594-1, cuyo texto es el siguiente: ✓

**MODIFICACION DE CONTRATO**

En Talca, a 29 de Enero de 2014, entre el Sr. **NAYIB TALA GONZALEZ**, Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – REGION DEL MAULE y la empresa constructora **OHD INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA**. RUT N° 76.097.241-K representada por el Sr. **FABIÁN MEJÍAS BUSTAMANTE** Rut N° 12.520.594 - 1, contratada para ejecutar la obra "REPOSICION CON EQUIPAMIENTO JARDÍN INFANTIL BETTY CURICÓ", código BIP 30.033.396 – 0, en virtud de la Resol. D.A. VII Reg. N° 1627 de fecha 14.10.2013 en la suma de \$ 20.838.786.- IVA Incluido, se suscribe la presente modificación de contrato, que fija las condiciones por aumento de plazo del mismo, en conformidad al ORD. N° 162 del Gobierno Regional del Maule de fecha 21.01.2014, conforme a los rubros que a continuación se señalan: ✓

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| CONTRALORIA GENERAL        |  |  |
| TOMA DE RAZON RECEPCION    |  |  |
| DEPART. JURIDICO           |  |  |
| DEPART. Y REGIST.          |  |  |
| DEPART. CONTAB.            |  |  |
| SUB. DEP. C. CENTRL        |  |  |
| SUB. DEP. E. CUENT.        |  |  |
| SUB. DEP. C.P. Y BIENES N. |  |  |
| DEPART. AUDITOR            |  |  |
| DEPART. VOP. U. Y T.       |  |  |
| SUB. DEP. MUNICIP.         |  |  |

**REFRENDACION**

|              |  |
|--------------|--|
| REF. POR. \$ |  |
| IMPUTAC.     |  |
| ANOT. POR \$ |  |
| IMPUTAC. \$  |  |
| DEDUCIB.     |  |

**TRAMITADO**  
**17 FEB. 2014**  
DIRECCION REG. DE ARQUITECTURA  
M.O.P. - REGION DEL MAULE  
TALCA

N° de Proceso 7503658/

//



**"REPOSICION CON EQUIPAMIENTO JARDIN  
INFANTIL BETTY CURICO"  
CODIGO BIP.: 30.033.396-0**

-2-

1. MONTO DEL CONTRATO ✓  
Monto Vigente: **\$ 20.838.786.-**
2. PLAZOS ✓
- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| a) Contrato Vigente   | : 60 días corridos. ✓          |
| b) Presente aumento de plazo (10 días más 11 días por el tiempo De tramitación de la presente modificación) | : 21 días corridos. ✓          |
| c) Total Plazo  | : 81 días corridos. ✓          |
| d) Fecha de Inicio Legal del contrato   | : 12 de Noviembre de 2013 ✓    |
| e) Fecha de Término vigente del contrato  | : 10 de Enero de 2014 ✓        |
| f) <b>Nueva fecha de término Legal del contrato</b>   | : <b>31 de Enero de 2014</b> ✓ |

La empresa constructora acepta el mayor plazo, renunciando expresamente a cualquier cobro de indemnización que por perjuicio pudiera irrogarle esta modificación de contrato. ✓

En señal de aceptación firman en tres (3) ejemplares:

**FABIAN MEJIAS BUSTAMANTE**

Rut N° 12.520.594 – 1

REPRESENTANTE LEGAL

OHD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

**NAYIB TALA GONZALEZ**

ARQUITECTO

DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA

REGION DEL MAULE ✓


- 2° El valor del contrato, incluyendo las modificaciones antes citada, queda en la suma de **\$ 20.838.786.- IVA**. Includido. ✓
- 3° **PROTOCOLIZACION:** Tres transcripciones de la presente Resolución deberán ser suscritas por parte del Contratista, en señal de aceptación de su contenido, ante Notario, debiendo protocolizar uno de sus ejemplares, en la misma Notaría, según al Art. 90° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas y Art. 89 del DFL. MOP. N° 850 de 1997. ✓
- 4° **IMPUTACION PRESUPUESTARIA:** Por no significar gasto para el Fisco, la presente Resolución No requiere Imputación Presupuestaria. ✓

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**

  
**Manuel Getleón**  
Ing. Civil  
VºBº Secretario Regional Ministerial (s)  
SEREMI DE OOPP  
VII REGION.



  
**NAYIB TALA GONZALEZ**  
Arquitecto  
Director Regional de Arquitectura  
Región del Maule  
DGOP MOP



## MODIFICACION DE CONTRATO

En **Talca**, a **29 de Enero de 2014**, entre el Sr. **NAYIB TALA GONZALEZ**, Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – REGION DEL MAULE y la empresa constructora **OHD INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.** RUT N° 76.097.241-K representada por el Sr. **FABIÁN MEJÍAS BUSTAMANTE** Rut N° 12.520.594 - 1, contratada para ejecutar la obra **"REPOSICION CON EQUIPAMIENTO JARDÍN INFANTIL BETTY CURICÓ"**, código BIP 30.033.396 – 0, en virtud de la Resol. D.A. VII Reg. N° 1627 de fecha 14.10.2013 en la suma de \$ 20.838.786.- IVA Incluido, se suscribe la presente modificación de contrato, que fija las condiciones por aumento de plazo del mismo, en conformidad al ORD. N° 162 del Gobierno Regional del Maule de fecha 21.01.2014, conforme a los rubros que a continuación se señalan:

- |   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| 1. <u>MONTO DEL CONTRATO</u><br>Monto Vigente:  |   | <b>\$ 20.838.786.-</b>     |
| 2. <u>PLAZOS</u>  |   |                            |
| a) Contrato Vigente   | : | 60 días corridos.          |
| b) Presente aumento de plazo (10 días más 11 días por el tiempo De tramitación de la presente modificación) | : | 21 días corridos.          |
| c) Total Plazo  | : | 81 días corridos.          |
| d) Fecha de Inicio Legal del contrato   | : | 12 de Noviembre de 2013    |
| e) Fecha de Término vigente del contrato  | : | 10 de Enero de 2014        |
| f) <b>Nueva fecha de término Legal del contrato</b>   | : | <b>31 de Enero de 2014</b> |

La empresa constructora acepta el mayor plazo, renunciando expresamente a cualquier cobro de indemnización que por perjuicio pudiera irrogarle esta modificación de contrato.

En señal de aceptación firman en tres (3) ejemplares:

  
**FABIAN MEJIAS BUSTAMANTE**  
Rut N° 12.520.594 – 1  
REPRESENTANTE LEGAL  
OHD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

  
  
**NAYIB TALA GONZALEZ**  
ARQUITECTO  
DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA  
REGION DEL MAULE

