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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe de Investigacién Especial N° 22, de 2014, debidamente
aprobado, que contiene el resultado de la investigacion efectuada a la Direccién de
Arquitectura, regién de Magallanes y de la Antartica Chilena.

Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada

caso se sefalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificaran en una proxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de

Control.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

OAF N° 12032/2014 INFORME DE INVESTIGACION ESPECIAL
REF N°°  W002280/2014 N® 22 DE 2014, SOBRE INCUMPLIMIENTO
122.873/2014 AL REGLAMENTO DE CONTRATOS DE
124.139/2014 OBRAS PUBLICAS EN LA DIRECCION DE

ARQUITECTURA, REGION DE MAGALLA-
NES Y DE LA ANTARTICA CHILENA,

PUNTA ARENAS, 22 MG, 2044

Se ha dirigido a esta Contraloria Regional,
dofia C.G.C., en representacion de la empresa “PROINSTAL, Caceres Moll Ejecucion
de Proyectos Ltda.”, para denunciar incumplimientos del contrato suscrito entre esta y
la empresa constructora EBCOSUR S.A., en la ejecucion de la obra “Construccion
Gimnasio Principal Complejo Polideportive, Natales”, cuya unidad tecnica es la
Direccion de Arquitectura, regién de Magallanes y de la Antartica Chilena, situacion
que dio origen a una investigacion especial, cuyos resultados constan en el presente
documento.

ANTECEDENTES

El trabajo efectuado tuvo como finalidad
investigar lo denunciado por la recurrente, quien sefiala en su carta de 29 de julio de
2014, dirigida al Director de Arquitectura, regién de Magallanes y de la Antartica
Chilena, haber sido afectado econdémicamente por la empresa EBCOSUR S.A., a raiz
de los acontecimientos ocurridos en la referida obra.

El sefialado contrato de construccion consiste
en la ejecucién de un recinto deportivo, correspondiente a la primera de cuatro etapas
de un proyecto que contempla piscina semiolimpica, canchas de tenis, pista atlética y
multicancha, destinado a la realizacion de actividades deportivas y eventos
comunitarios en la ciudad de Puerto Natales, con financiamiento proveniente del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

La gestion técnica y financiera del proyecto
estuvo a cargo de la singularizada Direccion de Arquitectura.
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CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

La reclamante, sefiala que la empresa
Caceres Moll Ejecucion de Proyecios Lida, RUT N° 76.535.840-k, realizd trabajos
como subcontratista en |la obra del Polideportivo para la constructora EBCOSUR S.A.
RUT N°® 76.525.290-3, segun consta en el contrato N°15/E/PS-056-01-05, de 24 de
abril de 2013, que adjunta, mediante el cual el subcontratista se obliga a realizar las
labores de provision e instalacion de estructuras de aluminio y vidrios, ademas de la
confeccion de los muros cortina y revestimientos exteriores de aluminio.

En el mes de mayc de 2013, se produjo la
caida de la estructura de cubierta del gimnasio, situacién que origind un retraso
general en la obra, afectando el desarrollo del trabajo del subcontrato de que se trata.

Aflade, que esta situacion siempre fue de
conocimiento del Gerente de Proyectos de EBCOSUR, el sefior de iniciales E.H.L. y
que producto del cobro de los seguros comprometidos, la empresa mandante recibid
una indemnizacién que no traspasé a sus subconiratos, por lo tanto, al no tener
estructura alguna donde realizar sus labores, el subcontratista solo se mantuvo
presente en la obra para cumplir con los compromisos contractuales descritos, lo que
generd que el material de construccion adquirido por Caceres Moll previamente, no
pudo ser instalado, el personal solo podia avanzar en tareas menores, y que debido al
impedimento para rectificar medidas en terreno no fue posible fabricar los elementos
requeridos, sumado al hecho de tener que pagar a sus proveedores, sin poder cobrar
en obra la instalacién de los mismos y teniendo que solventar la sobreestadia de su
equipo debido al retraso ya descrito, gastos adicionales que, segun sefiala, el Gerente
de Proyectos de EBCOSUR estaba dispuesto a cubrir.

El 19 de mayo de 2014, la empresa Céceres
Moll entregd a EBCOSUR, el presupuesto N° 188d-2014, en el cual se pacta el pago
de la suma de $77.479.593 mas VA, gue incluye enire otras partidas, al arriendo de
maquinas y andamios para trabajos en altura por un pericdo de tres meses,
equivalentes a $7.800.000 y $4.500.000, respectivamente, asi como la contratacion de
un camion pluma por la suma de $1.268.750; correspondientes a obras adicionales
por aumentos de superficie, revestimientos, zocalos, modificaciones de balaustros,
termopaneles para puertas de madera, ademas de la subvencién ofrecida para
compensar la sobre estadia y desfase en los pagos e intereses generados por la
caida de la estructura de cubierta, cuya responsabilidad correspondia, de acuerdo a lo
sefialado por el recurrente, a la empresa mandante EBCOSUR S.A.

Agrega que, un afo despues del siniestro, la
empresa, a través de su gerente, sefior H, se comprometic a efectuar el pago
convenido, incluyendo los adicionales y modificaciones ya citados, informandole al
representanie legal de Caceres Moll, que dicho pago debia ser con cargo a una obra
distinta, para no aumentar los sobrecostos del proyecto Polideportivo.

De acuerdo a la informacion aportada por el
recurrente, la empresa EBCOSUR S.A. envié mediante un correo electronico el
_finiquito N° 9/2014/8-0056-01-05, que implicé la salida de Caceres Moll de la obra.del
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estipulado en el contrato N° 15/E/P S-056-01-05 de 2013, que en la clausula cuarta
sefiala: "Precio Nota 1: El monto antes indicado, corresponde al presupuesto de fecha
16 de abril de 2013, N° 188-2013, que las partes declaran conoccer y aceptar, el cual
se adjunta y forma parte integrante del presente contrato”, precisando, por lo tanto,
que conforme a lo establecido en el contrato, el finiquito debiera realizarse de acuerdo
al mismo y al presupuesto mencionado anteriormente que fue aceptado por
EBCOSUR S.A, y cuyo detalle se adjunta en el Anexo N° 1.

Como consecuencia de todo lo expuesto mas
arriba, la empresa Caceres Moll, no pudo pagar a sus proveedores, afiadiendo que
por subrogacion, EBCOSUR se hizo cargo de las leyes sociales de sus trabajadores
correspondientes al mes de junio, quedando pendiente los dias de julio, por lo que
hasta ese momento no fue posible liquidar los sueldos vy finiquitos del personal que se
mantuvo en la obra hasta el 5 de julio de 2014.

A lo anterior, se suma el hecho de que el
subcontrato en comento, no estaria inscrito como tal en el Registro de Contratistas del
Ministerio de Obras Publicas y que la inspeccion fiscal no se habria percatado de ello,
aun cuando el jefe de la asesoria a la inspeccién fiscal de la obra, el sefior A.G. y la
inspectora fiscal, seforita D.P., habrian constatado en terreno el avance de las
partidas ejecutadas por la subcontratista, situacion que EBCOSUR desconocio,
negandose a pagar los trabajos realizados.

METODOLOGIA

El trabajo se ejecutd de conformidad con las
disposiciones contenidas en los articulos 131 y 132 de la ley N° 10.336, de
Organizacion y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyd la solicitud de
datos, informes, documentos, y otros antecedentes que se estimaron pertinentes.

El equipo que ejecutd la fiscalizacion fue
integrado por los sefiores Dante Benitez Rivera y Luis Fernando Mufioz Rios, auditor
y supervisor, respectivamente.

Cabe precisar que con caracter de reservado
fue puesto en conocimiento de la Direccion de Arquitectura, region de Magallanes y de
la Antartica Chilena, el preinforme de observaciones N° 22, de 2014, mediante el oficio
N° 3.795, de 11 de noviembre de 2014, con la finalidad que formulara los alcances y
precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretd a través del oficio
N° 1.132, de 3 de diciembre de 2014.
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como los datos aportados por la entidad investigada en su respuesta al preinforme, se
determinaron los hechos que se exponen a continuacion:

1. Respecto de las faltas de EBCOSUR S.A. con Caceres Moll Ejecucién de
Proyectos Lida.

Los hechos planteados corresponden a
situaciones acaecidas entre agentes privados, y como tales, su revisibn no es
competencia de este Organo de Control, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1° de
la ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones de la Contraloria General de la
Republica, que establece que los sujetos sometidos a su fiscalizacion son los érganos
de la Administracion del Estado, por lo tanto, no es posible emitir un pronunciamiento
respecto de las irregularidades contractuales descritas, sin perjuicio, que los
antecedentes denunciados puedan ser puestos a disposicidn de las instancias
judiciales civiles competentes por parte de la interesada.

2. Respecto de los actos administrativos que derivaron en faltas de observancia al
reglamento.

2.1 El subcontrato no se encuentra inscrito en el Registro de Contratistas del
Ministerio de Obras Publicas.

Al respecto, se ha podido constatar en la
pagina web de la Direccion General de Obras Publicas, que la aludida subcontratista,
efectivamente, no se encuentra inscrita en el Registro de Contratistas y Consultores
del Ministerio de Obras Publicas, incumpliéndose de esta forma lo establecido en el
articulo 101 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas, aprobado por el
decreto N° 75, de 2004, del citado ministerio, en donde se precisa que los
subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias del
Registro de Obras que procedan segun los documentos de licitacion y de acuerdo a
las actividades que elios desarrollaran, agregando que el contratista debe solicitar
oportunamente la autorizacion del Director y enviar al Inspector Fiscal, copia de su
solicitud y de la respuesta recibida.

El servicio sefala en su respuesta, que como
medida inmediata a lo observado emitié la comunicacion interna N° 9 de fecha 25 de
noviembre del presente afio, que instruye las medidas de control que deberan llevar a
cabo los inspectores fiscales, en lo que respecta a tematicas relativas al personal en
obra por parte del contratista y al registro de los subcontratos, el cual sefiala en su
primer punto, que con el objeto de optimizar y resguardar la funcion fiscalizadora de
los citados inspectores de la Direccién de Arquitectura, region de Magallanes, y en
consideracion a los procesos de los contratos de ejecucion de obras en curso, solicité
dar cumplimiento a las instrucciones tendientes a informar de la participacion de los
subcontratos en la ejecuciéon de proyectos contratados por esa Unidad Técnica, por lo
que en la letra a) de la precitada comunicacion interna, se instruye que dicha
inspeccion deberd mantener al dia el libro de obras del contrato a su cargo, detallando
la cantidad de personal en obra y su distribucion (directivo, tecnico, administrativo, no 5
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por la inspeccion fiscal, debiendo tener su inscripcién en el registro de subcontratistas
MOP vigente.

Luego, en el literal b) el servicio instruye a los
inspectores fiscales, que deberan informar mensualmente al jefe de la Unidad de
Proyectos el listado de subcontrataciones vigentes en las obras a su cargo, debiendo
detallar las partidas subcontratadas, los subcontratista, el estado de subcontrato y
registro, informacion gue sera visada por el jefe de la unidad, debiendo remitirse a la
profesional encargada de control de contratos, quien hard seguimiento de la
informacion.

En consecuencia, atendido que las medidas
informadas por el servicio corresponden a acciones futuras, corresponde mantener lo
observado hasta validar en una futura auditoria que se realice a esa direccion, la
efectividad de lo expuesto por el servicio.

2.2 Desconocimiento por parte del Inspector Fiscal de la existencia de subcontratos en
obra.

En lo gue respecta a este punto, se ha
consultado a la inspectora fiscal del contrato en cuestion sobre la cantidad de
contratos firmados por EBCOSUR con subcontratistas durante el periodo de ejecucion
de la obra.

En su respuesta, contenida en el acta de
declaracién del dia 30 de septiembre de 2014, sefiala que la empresa contratista no
informo de ningln subcontrato a esa inspectora fiscal.

Esto Gltimo se contradice con lo observado en
los libros de informe mensual N® 2, 5 y 7, donde se advierte a la inspeccion fiscal
sobre la existencia de todos los subcontratos que forman parte de la fuerza laboral de
mano de obra presentes en en el contrato, incluyendo al subcontratista PROINSTAL
Caceres Moll Ejecucion de Proyectos Ltda., agregando que debera pedirse aclaracion
por dicha situacion a la empresa. Ver Anexo N° 4

En este mismo sentido, se preguntd si la
Direccién de Arquitectura y la inspeccién fiscal estaban en conocimiento de las
labores desarrolladas por la empresa Caceres Moll Ejecucion de Proyectos Lida,
como encargada de la provision e instalacién de aluminios en la obra.

La inspectora, argumenta que solo se tenia
conocimiento respecto de lo relacionado con la evaluacion presupuestaria de los
muros cortina, para disefio y provision de los materiales, por parte de la empresa
contratista.

Afiadié que, durante la ejecucion de las obras
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contratos firmados entre las partes, lo cual se contradice con la informacion aportada,
ya que se observa la existencia de 3 anexos de contrato.

Sobre el particular, se le consultd a la misma
inspector fiscal si conocia los montos correspondientes a los contratos y anexos
mencionados, manifestando que “no los recordaba®, pero que enviaria la
documentacién a este Organo de Control, la cual ha sido recibida por la oficina de
partes de esta Entidad Fiscalizadora el dia 24 de octubre del presente afio. A su vez,
se le pregunté acerca de las partidas consideradas en estos contratos, sefialando que
corresponden a muros cortina, estructura de soportes de muro e instalacion del
revestimiento exterior conformado por planchas de aluminio compuesto tipo
alucobond.

Se preguntd, ademas, si la empresa
EBCOSUR solicitdé a la inspeccion fiscal autorizacion para que Caceres Mol
desarrollara labores como subcontrato en la obra, y si tuvo conocimiento que esta no
estaba inscrita en el mencionado registro de contratistas, ante lo cual, sefiala que no
recibié la solicitud de autorizacion y que, por lo tanto, no tuvo antecedentes referidos a
la falta de inscripcion del recurrente.

En consecuencia, por los hechos descritos, es
posible determinar que la Direccidn de Arquitectura, region de Magallanes y de la
Antartica Chilena, desconocia la calidad de subcontratista planteada por el recurrente
en su presentacién; por otra parte, que la empresa EBCOSUR S§.A. no solicitd la
debida autorizacién para que la empresa Caceres Moll Ltda. realizara labores de
subcontrato, ademas, de no estar inscrito en el Registro General de Contratistas del
Ministerio de Obras Publicas, infringiendo con ello el precitado articulo 101 del
Reglamento para Contratos de Obras Publicas.

Sobre el particular, cumple esta Contraloria
Regional con sefialar que el inciso primero del citado articulo 101, establece, en lo que
interesa, que el contratista podra subcontratar parte de las obras siempre que obtenga
la autorizacion de la Direccion.

A su turno, conforme al inciso segundo del
citado precepto, los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los
registros y categorias del registro de Obras que proceda segln los documentos de
licitacion y las actividades que ellos desarrollaran.

Finalmente, el parrafo final del referido articulo
101 prescribe, que en el caso que el contratista emplee subcontratistas en la
ejecucién de las obras sin haber obtenido la auterizacién correspondiente, la Direccion
queda facultada para poner término anticipado al contrato conforme a lo dispuesto en
el articulo 131.

Por consiguiente en concordancia con el
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Contratos de Obras Publicas, por cuanto el contratista no solicité autorizacion para
subcontratar y el subcontratista no se encuentra inscrito en el registro de contratistas,
contraviniendo con ello lo estipulade en el ya mencionado articulo 101 de dicho
reglamento.

El servicio sefiala en el numeral 1.2 de su
oficio de respuesta, que a objeto de determinar las causas y eventuales
responsabilidades de los hechos advertidos en el preinforme de observaciones N° 22,
emitido por esta Contraloria Regional, mediante la resolucién exenta N° 476, de 28 de
noviembre de 2014, ordend un sumario administrativo cuyos resultados y posibles
acciones correctivas seran informados a este Organismo Fiscalizador.

Atenido lo anterior, se mantiene lo observado
hasta que finalice el procedimiento instruido por el servicio, debiendo este Gltimo, una
vez finalizado dicho proceso, remitir a esta Contraloria Regional todos los
antecedentes del mismo, situacion que sera verificada en la etapa de seguimiento del
presente informe.

CONCLUSIONES.

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, es posible concluir que:

1. Con respecto al punto 1, relativo a la relacién contractual entre EBCOSUR S.A. y
Caceres Moll Ejecucion de Proyectos Ltda., atendido que los hechos resefados
corresponden a actuaciones entre privados, corresponde a este Organismo
Fiscalizador abstenerse de emitir un pronunciamiento.

2. En cuanto al punto 2.1, referido a que el subcontrato no se encuentra inscrito en el
Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Publicas, corresponde mantener la
observacion, dado que las medidas sefialadas por el servicio corresponden a acciones
futuras, cuyo cumplimiento se verificara en una futura auditoria que se realice en ese
servicio.

3. En lo referente al punto 2.2, sobre el desconocimiento por parte de la inspectora
fiscal de la existencia de subcontratos en obra, el servicio debera remitir a esta
Contraloria Regional todos los antecedentes del proceso, situacion que sera verificada
en la etapa de seguimiento del presente informe.

Saluda atentamente a Ud.,
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ANEXO N° 1

ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA
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ANEXO N° 2

CONTRATOS Y FINIQUITOS.

et

ic

EEBEL
HOCOSUR

-~

SUB CONTRATO N%15 [E/P $-056-01-05 Afnc — 2013
Ejecucion de Obras (x) -Prestacion de Servicio,

En PUERTO NATALES a, 24 de abrit de 2013, entre EBCOSUR S.A. Rut 76.525.280-3,
representada para tales efeclos por den Oscar Humberto Martinez Cabeflo, Rut 8.967.829-3,
ambos domiciliados en calle SANTA MARIA N°2450, comuna de PROVIDENCIA, SANTIAGO, en B
adelante "LA EMPRESA EBCOSUR S.A. y Caceres Moll Ejecucion de Proyectos Ltda., Rut. -~
76.535.840-K, representada por Den Fernando Esteban Caceres Mufoz, Rut: 12.639.270-2,
ambos domiciliados en Américo Vespucio Oriente N° 1309, Oficina 311, de la comuna de
Pudahual, Santiago; gue an adelante se denomina el "SUBCONTRATISTA", se ha convenido la
celebracion del siguiente conirato:

PRIMERC: OBJETO DEL CONTRATO.

La EMPRESA EBCOSUR SA estd efecutando por cuenta de Direccitn Regional de
Arquitectura, MOP; Regién De Magallanes; en adelante el "Propietario”, el proyecio dencminado /
“Gonstruccion~Gimnasio Complejo Polideportivo, Natales con direccién Libertad N° 0435, ° ~
Comuna de Puerto Natales, XIl REGION DE MAGALLANES, obras que se deberan realizar de /
acuerdo con los planos y especificaciones técnicas elabaradas por los profesionales y asesores del
“Propietaria”, dando cumplimients a todas aquellas obligaciones que en relacion con las obras que

por este instrumento se encomiendan al Subconiratista, se establecen en el contrato entre la
empresa y el propietario, v a los reglamentos de la empresas de Servicios Pablices y Organismos
Estatales

SEGUNDO: OBRAS A REALIZAR POR EL SUBCONTRATISTA.

La empresa encomienda al SUBCONTRATISTA y este se obliga a realizar en la obra sehalada los
trabajos de: /
PROVISION E INSTALACION DE MUROS CORTIMNA, VENTANAS Y REVESTIMIENTOS DE /
ALUMIMNIO

EL SUBCONTRATISTA se compromete, a seguir las instrucciones que para su ejecucion le
imparta LA EMPRESA EBCOSUR S.A. sea por propia iniciativa o de los Arquitectos o Ingenieros
proyectistas. Ambas partes declaran conocer y aceptar estas condiciones, y forman parte integral
del presente contrato.

TERCERQ: PLAZO DEL. CONTRATO.

Los trabajos deberdn iniciarse el 01 de junio de 2013 y deberan estar terminados y recibidos a /
entera satisfaccion de LA EMPRESA EBEOSUR SA~el 30 de Agosto de 2013, de este modo, Ia
duracitn o tiempo de ejecucion serdfde 90 dias corrdas,

Si por orden del arquitects, Ingeniero, Propietado, 1.T.0, o por otra causa LA EMPRESA
EBCOSUR S.A. diera orden de introducir madificaciones a las obras proyectadas, el
SUBCONTRATISTA debera dar cumplimiento a ellas dentro del plazo coniractual, a menos que
comunique por escrito antes de 5 dias |la necesidad de eampliar el plazo del contrato, los tiempos
programados basados en razones de abastecimiento, paralizacion temporal derivada de la
modificacion ordenada, desatme o demolicién de obras ya hechas, etc.. En caso gque no lo haga,
no podra alegar posteriormente aumentos de plazes basados en las madificaciones ¢ trabajos
extraordinarios introducidos al contrato.
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CUARTO: PRECIO.

La empresa pagara al SUBGONTRATISTA, temo precic de los trabajos pactades por este //

instrumento, la cantidad &% 334,928.1 m)n'ﬁs LV.A.

El SUBCONTRATISTA decia qﬁ?’eﬂ;recio convenido corresponde a la ejecucion total de los
trabajos encomendados y comprende, todos los gastos que |z ejecusion de los trabajos demanden,
tales como ia obras de mano, subcontratos, leyes sociales, materiales, {leles, gastos generales,
intereses, garaniias, impuestos, pagos por inspecciones a las reparticionas estatales o ermpresa de
servicio publico, efc., por fo que no habré cobros exiras por ningln concepto,

El precio gonvenide se desglosa como se indica a continuacion:

CONTRATO

ITEM | hETALLE (ELEMENTO) Unidad ﬁ?;‘)“da‘l Precio (S) | Total (S)
T INENTANAS o e e e
i V-(1Fachada Norte M2 76,23 $ 190.965,234 | § 14.561.099
2 V-02 Fachada Norte M2 254,04 $ §68.295,0i5 |$42.753.666
3 V-03 Fachada Norte M2 70,31 $ 195,084,861 |$33.716.417
4 V-04 Fachada Norte M2 80,82 $165.089,126 | § 13.342.503
5 V-035 Fachada MNorte w2 6,6 $201.947,512 |$1.332.854
6 V-05b Fagchada Norte M2 0,56 $225.293,372 | $ 126.164
7 V-06a Fachada Norte M2 1,8 3 198.570,734 13357427
8 VA06b Fachada Norte M2 2.1 $193.209,851 {%405.741
9 V-07 Fachada Norte M2 2.4 $ 185468373 | $445.124
1¢ V-08 Bagios Minusvalidos M2 0,95 $ 195,952,940 | % 186.155
11 V.09 Camarin Varones N°2 M2 0.56 $225.293,372 [$126.164
12 V-10 Camarin Varones N2 M2

Camarin Damas ™N°1

y N°2 6,18 $214.301,224 | $1,324.382
13 V-11 Camarin Varones N°2 M2 0,5 $233.552,766 [3 116,776
14 ¥-12 Camarin Varones N°2 M2 0,84 $201.169.399 | $ 168.982
15 V-13 Camarin Yarones N°1 M2 2,23 $ 188.928.642 18421.311
16 Y-14 Camarin Varones N°| M2

Camarin Damas N°2 2.23 $223.942,048 15499391
i7 V-15 Camarin Damas N°2 M2 2,07 $ 209.726,269 |$434.133
18 V-16 Camarin Damas N°2 M2 0,66 $215.443,060 |35 (42,192
19 V17 Camarin Damas N°i M2 2,65 $212.469,941 18 563.045
20 V-18a Camarin Damas N°| M2 0.47 $236.768,136 1§ 111.281
21 V-18b Camarin Damas N°3 M2 1,32 $199.533.876 1 $363.152
22 V-19a Bafio minusvalidos 2 2 $ 195,543,198 1§ 391.086
23 V-19b Sala de Masajes M2 2 $ 195,543,198 |$391.086
24 V-20 Sala de Reuniones M2 .44 $177.613,317 | §255.763
25 V-21 Vestibulo 2 6,68 $1972.369.500 |$ 1.318.428
26 V22 Vestibule M2 20,76 $202.645.782 [§ 4.206.926
27 V-23 Vestibulo M2 7.12 $ 201,509,368 |$1.434.747
28 V.24 Vestibulo M2 §4,32 $201.263,054 15 2.882.087
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29 V-25 Vestibulo M2 13,92 $202.407,791 {$2.817.516
30 V-26 Vestibulo M2 5.44 $268.833,174 | ¥ [.462.452
3t V.27 Vestibulo M2 1,57 $ 141.321.737 |$221.875
32 V-28 Vestibulo M2 7 $7202.183.424 [$1.4i5.284
33 V.29 Vestibulo M2 14,8 $ 199.887,502 | § 2.958.335
34 V-30 Vestibulo M2 6,32 $ 206.764,339 |$1.306.731
35 V.31 Vestibulo w2 6,76 $203.772,688 1§ 1.377.503
36 V-32 Baflo Varones M2
2° piso 1.15 $221.805.440 1$255.076
37 V-33 Fachada Oriente Vestibulo | M2 23,45 $ 198.716.435 1$5.057.33
38 V-34 Fachada Oriente Oficina| M2
N2 2,8 $ 155,701,844 1§ 435.965
39 V-35 Fachada Oriente Bodega|M2
N°6 1,15 $221.805,440 |$255.076
40 V-36 Fachada Oriente Bailos M2 3.6 $176.309,441 1$634.714
41 V-37 Fachada Oriente Bafio M2
Minusvilidos 2 $193.711,412 | §387.423
42 V-38 Bailo Varones 2° piso M2 1,13 $221.805.440 | $255.076
43 V~33 Taquilla Interior 1°Pise M2 5,97 § 456.566.847 1$3.182.2N
44 V.54 Of. N°l y Of. Adm. [nterior | M2
1° piso 4,52 $120.514,929 1% 544.727
45 V.35 Of, Adm. Interior 1° piso M2 0,53 $205.211,520 |5 108.762
46 V.56 Medios de Comunicacion M2
Interior 3° piso 11,76 3 127.331,898 1§ 1.490.775
47 V-57 Control lluminacién [nterior | M2
3° piso 5.2 $ 128.973.615 | § 670.663
2o NMIUROS CORTINAS R B e e oLt S TR PRATRES
48 V-39 Fachada Poniente pises 2 y | M2
3 43.93 $200.123.562 1§9.191.675
49 V.40 Fachada Poniente pisos 2 y | M2
3 43,44 $215.690,319 |5 9.369.587
50 V-41 Fachada Poniente pisos 2 y{M2
3 40,22 $218.668,932 |$8.794.864
51 V42 Fachada Poniente pisos 2 y | M2
3 55.2 $209.758.713 | 8§ 11.377.577
32 V-43 Fachada Poniente pisos 2 y{M2
3 31,85 $ 206,075,970 |8 6.563.520
53 V-44 Fachada Poniente pisos 2 y | M2
3 28,88 $207.447,590 1§ 5.991.086
54 V-45 Fachada Paniente pisos 2 y{ M2
3 25,65 $212.949.632 |3 5.462.158
53 V-46 Fachada Oriente pisos 2y 3 | M2 25.65 §212.949,632 |§ 5.462.158
56 V-47 Fachada Oriente pisog 2y 3 | M2 28.88 $207.447,590 {$5.991.086 f
57 Y-48 Fachada Oriente pisos 2y 3 {M2 31,85 $206.073,970 {$6.563.520 /
58 V-49 Fachada Oriente pisos2y3 | M2 55,2 $209.738,713 13 11.577.377 /
59 V-50 Fachada Qriente pisos 2y 3 | M2 40,22 $218.668,932 | § 8.794.864 R S
60 V-5§ Fachada Qriente pisos 2y 3 | M2 43,44 $215.690319 |$9.369.587 ;
61 V-52 Fachada Oriente pisos 2 vy3 jM2 45,93 $200.123,562 |5 9.191.675 '
3
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

%&%COSUR

REVESTIMIENTOS v ool Do oo o bovhn Dl - nesinn o - 0 iy

62 PAC-01 M2 275.6 $115.860,822 {3 31.931.243

63 PAC-02 M2 57.81 $117.920,655 |$ 6.816.993

64 PAC-03 M2 95.04 $115.631,035 |$10.989.574

65 PAC-04 M2 118,23 $ 116,547,274 [$13.779.384

66 PAC-05 M2 61,93 $118.838,363 |S 7.359.660

67 PAC-06 M2 98,16 $116.777316 |$11.462.861

68 PAC-07 M2 98,16 $116.777.316 |5 11.462.861
COTALES $ 334.928.176

Nota 1: El monto antes indicade, ceresponde 2] presupueste de fecha 18 de abril de 2013, N° 188-
2013 que las partes declaran conocer y aceptar, el cual se adjunta y forma parte integrante del
presente contrato. El precio pactado en pasos no estarad sujeto a reajuste o modificacion alguna, en
UF se reajustara a la variacién de [a unidad de fomento.

Para dar curso al estado de pago final, Jas obras encomendadas al SUBCONTRATISTA deberén
estar completamente terminadas.

Para dar curso al dltimo estade de pago y devolucién de retenciones, el SUBCONTRATISTA
debera contar con los certificados {F-30, F-31 més libro de remuneraciones), de las reparticiones
pliblicas o de las empresas de servicio pdblico, en conformidad con la reglamentacion vigente y
haberse satisfecho las observaciones qua su ejecucion haya merecido al arquitecto, al ingenierc, a
fa inspeccion técnica v a LA EMPRESA. Presentar las remuneraciones y cotizaciones provisionales
de sus trabajacores canceladas, y/o tramitados lodos los permises y recepciones de las obra
ejecutadas, que imponga & PROPIETARIO.

Todo material entregado por LA EMPRESA EBCOSUR S.A. al SUBCONTRATISTA sera facturado,
y debera estar cancelado, &l momento que se cancele el estado de pago al SUBCONTRATISTA.

QUINTO: ESTADO DE PAGQ Y FACTURACION.

tos estados de pago se presentaran de acuerdo a calendario de pago establecido por la
EMPRESA EBCOSUR S.A., de conformidad a los avances de obra, y se pagaran previa revisién
de |a obra gjecutada y de Ios antecedentes laborales de los trabajadores del SUBCONTRATISTA.
Con todo LA EMPRESA EBCOSUR S.A. ejercerd los derechos de informacién y retencién
establecidos en la Ley 20.123 v en sus respectivo reglamento y en el articuio 183-C del Codigo del
Trabajo, para efectos de velar por el fiel, cportuno ¥ estricio cumptimiento de las cbligaciones
laborales, previsionales y de seguridad, respecto al persenal dependiente def SUBCONTRATISTA.

Cada estado de pago deberd ser presentado en triplicade {obra, subcentratista, empresa), llevar
numeracion correlativa e indicar el monta fijado en el contrate, el de 12 obra gjecutada a fa fecha y
al estado anterior y [a cantidad que se cobra respecio al total de fas obras ejecutadas cemo cada
partida del presupuesto detallado.

La EMPRESA EBCOSUR S.A, revisara el estado de pago, si le merece chservaciones, Io
devalvera al SUBCONTRATISTA para su cofreccidn en un plazo de § dias. Corregidas las
obsarvaciones, la EMPRESA EBCOSUR S.A. debera proceder a su pago.

i DIRECCION DE ARGUITECTURA
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

EB
ZCOSUR
ANEXO CONTRATO
ANEXQ N B 01/ 5-0056-01-05
OBRA : “Construccion Gimnasio Complejo Polidepertivo, Natales”
CONTRATO N*: 15/5-0056-01-05

£n Puerto Natales a, 17 de octubre de 2013, entre EBCOSUR S.A, RUT 76.525.290-3, representada para estos
efectos por don Oscar Humberto Martinez Cabello, Rut 8.967.$29-3, domiciliado en Avda. Santa Marfa N° 2450,
comuna de Providencia, Santingo que en adefante se denomina “La Empresa” por una parte; y por la otrz [z
empresa Céceres Mall Ejecueién de Proyectos Ltda., Rut. 76.535.840-K, representada por Don Fernando
Esteban Caceres Mufioz, Rut: 12.639.270-2 ambos domiciliados en Américo Vespucio Qriente N° 1309, Oficina
311, de ls comuna de Pudahuel, Santiago; que en adelante se denomina el “SUBCONTRATISTA", se ha
convenide la celebracion del siguiente contrate:

PRIMEROC: Con fecha 24 de abril de 2013 se celebré contrato N° 15, y se obliga a realizar trabajos de
PROVISION E INSTALACION DE MUROS CORTINA en obra “Construccién Gimnasio Complejo
Polideporiivo, Natales” localizado en Avda. Libertad 5° 435, comuna de Puerto Natales.

SEGUNDQ: A través del presente ANEXO se aumenta el contrato por unr monte de § 9.609.550.-, de
acuerdo al siguiente detalle:

CONTRATC
DESCRIPCION Unidad Cantidad {c/u} Precie (3) Taotal

TERCERO: El presente modifica plazo contractual, prarrogindose el térming al dia 30 de Noviembre de
2013. '
CUARTO: El presente acuerdo se firma en tres ejemplares del mismo tenor y letra, quedando unc en

poder del subcontratista v los demds en poder de la empresa.

. el i
) FERNANDO CACERESIMUNOZ
OO AN FERENTE COMERCIAL Y OPFRACIONES
EBCOSUR 5.4, 'CONTRATISTA
RUT.: 76.525.290- 3 Caceres Mol Ejecuciton de Proyectos Leda.

Rut. 76.535.840-K

T~
GERENTEDE PROYECTO
SAMUEL MIRANDA VIVERD
C.L 6.768.107-K
2
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e
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

EBL
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ANEXO CONTRATO
ANEXON® : 02/ 5-0056-(1-05
OBRA : “Construceion Gimnasic Complejo Pelideportivo, Natales”
CONTRATON®  ° 15/5-0056-01-05

En Puerto Natales a, 15 de enero de 2014, entre EBCOSUR S.A, RUT 76.525.290-3, representada para estos
efectos por don Oscar Humberto Martinez Cabello, Rut 8.967.829-3, domiciliado en Avda. Santa Maria N° 2450,
comuna de Providencia, Santiago que en adelante se denomina “La Empresa™ por una parie; y por la otra la
empresa Ciceres Moll Fjecucion de Proyectos Ltda, Rut. 76.535.840-K, representada por Don Fernando
Esteban Caceres Mufioz, Rut: 12.639.270-2 ambos domiciliados en Américo Vespucio Oriente N° 1309, Oficina
311, de la comuna de Pudahuel, Santiago; que en adelante se denomina el “SUBCONTRATISTA”, se ha
convenido la celebracion del siguiente contrate:

PRIMERC: Con fecha 24 de abril de 2013 se celebré contrato N° 15, y se obliga a realizar trabajos de
PROVISION E INSTALACION DE MUROS CORTINA en obra “Construccién Gimnasio Complejo
Polideportivy, Natales” localizado ¢n Avda, Libertad »® 435, comuna de Puerto Natales,

SEGUNDOC: A través del presente ANEXO se aumenta ¢l contraio por un monto de § 62.077.010.-, de
acuerdo al siguiente detalle:

CONTRATO
DESCR! PCION Gnidad Caatidad {c/v) Precio (S) Total

Barandas Mulhca

TERCERQO: El presente modifica plazo contractual, prorrogandose el rmino para el dia 30 de Enero de 2014.

CUARTO: Ei presente acuerdo se firma en tres ejemplares del mismo tenor y letra, quedando uno en poder
del subcontratista y los demés en poder de iz empresa.

/ {/f/if ! CACE L EIECTCEON D !FERNANDO cnc S pukioz

REHTE COMERCIALY OPERACIONES

EBCOSUR S.4. N é.e\'rrsm
RUT.: 76,525,290 - 3 Caceres Mol E]ecuuén de Proyéctos Lida.
Rt 76,535.840-K

< i

Eﬁfr‘ £ PROYECTO
DA VIVERQS
C.L 6.768.107-K

— {950
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st
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

cosscroucsws
ANEXO CONTRATO
ANEXQO N® : 03/ 5-0056-01-05
OBRA : “Construccitn Gimnasio Complejo Polideportivo, Natales”
CONTRATO N 15/5-0056-01-05

En Puerto Natales a, 29 de mayo de 2014, entze EBCOSUR S.A, RUT 76,525.260-3, representada para estos
efectos por don Oscar Humberto Martinez Cabello, Rut 8.967.829.3, domiciliado en Avda. Santa Maria N° 2450,
comunz de Providencia, Santfage que en adelante se denomina “La Empresa” por una parte; y por la otra Ia
empresa Cceres Moll Ejecucion de Proyectes Ltda, Rut, 76.535.840-K, representada por Don Fernando
Hsteban Caceres Mufioz, Rut: 12,639.270-2 ambos domiciliados en Américo Vespucio Oriente N° 1309, Oficina
311, de la comuna de Pudahuel, Santiago; que en adelante se denomina el “SUBCONTRATISTA”, se ha
convenido [a celebracion del siguiente contrato:

PRIMERQ: Con fecha 24 de abril de 2013 se celebré contrate N® 15, y se obliga a realizar trabajus de
PROVISION E INSTALACION DE MUROS CORTINA en obra “Construccién Gimnasio Complejo
Polideportivo, Natales” lecalizado en Avda. Libertad n° 435, comuna de Puerto Matales.

SEGUNDO: A través del presente ANEXQD se aumenta el contrato por un monte de $ 5312.000-, de
acuerdo al siguiente detalle:

CONTRATO

] DESCRIPCION

TERCERO: El presente, no modifica plazo contractual.

CUARTO: El presente rcuerdo se firma en tres ejemplares del misme tenor y letra, quedando uno en poder del
subcontratista y los demas en poder de la empresa.

G /
%SUR SA. A
RUT.: 76.525.280 -3 Ciceres Moll Ejecuciffi de Proyectos Ltda.

\ Rut. 76.535.840-K

&

GERENTE DFPROYECTO
SAMUEL MIRANDA VIVEROS
CI 6.768:107-K
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N°® 3

ACTA DE DECLARACION DEL INSPECTOR FISCAL DE OBRA.

_ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ACTA DE DECLARACION

En Punta Arenas, a 30 de septiembre de
2014, en dependencias de la Direccion Regional de Arquitectura Magallanes, se
procede a tomar una declaracién a la sefiorita Dafne Pérez Cardenas, chilena, cedula
de identidad N° 16.162.985-5, domiciliado en Pasaje Gamboa 320 A, Punta Arenas,
guien, de acuerde a resolucion exenta N° 384, del 09 de octubre de 2012, fue
designado como Inspector Fiscal del proyecto denominado "Construccion Gimnasio
Principal Complejo Polideportivo Natales”, y que al respecto de la denuncia
relacionada, se le hacen las siguientes consultas;

1.-  Como fue gestionado el avance de la obra?
- Se gestiond mediante un programa de trabajo, del seguimiento del mismo, vy
ademés considerando el cambio y modificacion del disefio original, que provoco
la modificacion del programa de obra.

2. ¢ Cuales fueron los contratos de mayor desempefic y mayor monto?

- Construccion de las vigas de acero que forman parte de la estructura de acero
de techumbre, los hormigones v muros cortinas.

3.~ ; Existieron multas al contratista?

- 8i, al principio tuvo multa por no entregar a tiempo el manual de auto control, v
recuerdo una Gltima muita por retraso en la término final del contrato.

+4.- ¢Cuantos contratos firmo Ebcosur con subcontratistas? (Cuantos contratista tuve
Ebcosur durante el periodo de ejecucion de los contrates.)

- La empresa confratista no informd de ningin subcontrato a esta Inspectora
Fiscal.

-45.- gLa Direccion Regional y Usted en calidad de su representante en obra como
inspector fiscal, lenfa conocimiento respecte de la empresa encargada de la
colocacion de aluminios en fa obra, denominada Caceres Mall Ejecucion de Proyectos
Ltda?

- No, yo como inspector estaba al tanto sélo de lo relacionado con la evaluacion
presupuestaria de murcs coriinas, para disefio y provision de los materiales,
por parte de esta empresa.

6.- ¢, Que contratos firmo Ebcosur con Caseres Mall?

- Durante la gjecucién de las obras lo desconocia, sin embarge actualmente me
he enterado de la situacién de Caceres Mall, debido a un correo electronico
enviado por esta empresa a mi persona, a raiz de su situacidn.

7.- $ Cuantos contratos firmo Ebcosur con Caseres Mall?

- Por lo que actualmente se, fue el contrato original y dos anexoes.

8.- ¢ De que montos eran los contratos firmados entre Ebcosur y Caseres Mall?

- No los recuerdo. (enviara la documentacion).
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

_ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

9.- ;A que partidas en especifico se referian estos contratos?

- Muros cortinas, estructura de soporte de muro cortina e instalacién de
alucobond

10.- ¢La empresa Ebcosur solicito a la Inspeccién Fiscal autorizacién para que
Caseres Mall desarroflara labores como subcontrato en fa obra?

- No solicitd autorizacién.

11.- Sabe Usted si la empresa Caceres Mall, se encuentra inscrita en el registro
general de contratistas del Ministerio de Obras Piblicas,

- Lo desconozco.

e
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 4

INFORMES MENSUALES DE LA ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL.

Las siguientes son paginas de los informes

mensuales N* 2, 5y 7, dode se informa a la inspeccion fiscal sobra la existencia de la
fuerza laboral de mano de obra, mencionandose al subcontratista “De nombre
comercia Proinstal, correpondiente a la razon social de Caseres Moll Ejecutivo de

Proyectos Ltda.”

I Y

INFORME MENSUAL ENERO 2014

ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA LA OBRA
MACASING CONSTRUGCION GIMNASIO PRINCIPAL GOMPLEJO
"""""" POLIDEPORTIVO, NATALES

13. ANEXQ FLAN DE CALIDAD

El presente Informe tiene por finalidad evaluar tanto el Plan de Calidad del Contratisia como el de
la Asesoria a la lnspeccin Fiscal, con sus comespondientes andlisis de las no conformidades
regisiradas durarde el mes de enerc de 2014,

1 Evaluacién de fa Gestion Mensual def Plan de fa Calidad def Contrafista.
El Plan de Calidad del Contratista establece los abjetivos que se mencionan a continuacion, donde
se mostrarén los resultados obteridos 2 juicio de esta AIF

. Cumplimiento de Jas especificaciones Técnicas
£t objetivo planteado en el PAC considera no tener no conformidades ni reclamos durante ¢l
mes de grado mayor o grave, sin cemar en la fecha propuesta.

A pesar de que este mes, el contratista emitid dos no conformidades, as cugles se expresaran mas
adelante, a juicio de esta AIF se ha cumplide el objetive, ya que son de grado menor, Hasta ia
fecha ambas no conformidades no se han cerrado.

Con respecto a la no conformidad N° 13, que guarda refacion con el corle de armeduras para
pasadas de tuberfas, se hizo entrega con fesha 19/02/2014 del procedimiento de reparacién de
hormigones que conterpla lo anteriorments descrito,

Cabe sefialar que el calcule estructural para te selucion propuesta fue efectuado por ef profesional
residente del contrafo, ya que cuenta con las competencias pasa dicho trabajo.

Hasta la fecha la Inspeccién Fiscal no se ha pronunciade sobre la aprobacién del
procedimiento, por lo tanto la no conformidad no se ha cerrado.

v Cumplimiento del Plazo parcial del Contrato,
El objetive del PAC estipuia cumplimiento def plazo parcial del Contrato, con un 75% de
cumplimiento de la curva de avance.

A Juicio de esta AlF se esti cumpliendo ef objefivo, tomando en considesasién que el avance real
programado para ef mes de febrero de 2044 era de un 80% planificado v el avance real es de un
70,9%.

Sin perjiivio de o anterior se evidencian airasos en ias instalaciones de calefacclén y venilacion,
tales como tuberfas e instalacion de equipos Modine, asi como en fos equipos Fancoil y fa
confeceién de los muros cortina, enire otras,

Tampooo ha habido avances significativos en la plantz elevadora de aguas sefvidas, a pesar que el
IFO(S) solicitd dar priotidad a esla aciividad.

INGENIERIA MACASING EIRL. José Baeriswyl 01443 - Casilla 1380 - PUNTA ARENE ALY
0 Tekfono 55-61-2215753 - Celular 98744128, emzil:manuel.castanedap@amail.comj
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

S e

INFORME MENSUAL ENERO 2014 N° 02
Fecha | 4mar2014

: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA LA OBRA
MACASING CONSTRUCGION GIMNASIO PRINGIPAL COMPLEJQ
ALRAREANAN POLIDEPORTIVO, NATALES

Pagina | 62de 67

1.2 Resumen de fas acciones correctivas yfo preventivas febrero 2014,
Al igual gue en el punio anterior, se expresara las No Conformidades emitidas tanio por esta AlF
como por el Confratista con la solucion propuesta.

Con respecto a 1z no conformidad N° 13 que se refiere acerca de los cortes en amaduras de
fhormigon armado, se informa que con fecha 19/02114 se recibio. en Oficina de Partes de la
Direccion de Arquitectura el procedimiento revisado del métode para reparar esta deficiencia, la
cual esta en avaluacion por parte de la Inspeccion Fiscal.

N* de no conformidad o] item: Aleros Elemento Afectado:

reclamo: 15 Revestimiento Lateral Alero

Emitida por: Contratista Grado: Menor Ubfcacién: Eje A9 entre ejes
1.2y 1.3

Descripcién: Deficiencia en la union de planchas de revestimiento lateral alucobond

Causa Probable: Se solicité fabricacion con medidas erréneas

Solucion Propuesta: Subconirato enviara las medidas correspondientes con las cuales se
fabricaran las piezas que se deben reemplazar

Fecha Propuesta: 03/03/2014

Fecha de Cierre: No se ha cemado ia no conformidad por parte del contratista

N° de no conformidad o | ftem: Arquitectura Elemento Afectado:

reclamo: 16 Fintura Muros

Emitida por: Coniratista Grado: Mayor Ubicacion: Bodegas n° 8,
14, 15y 16

Descripcion: Producto de las precipitaciones intensas (27-2-14) se detectan filiraciones y
problemas preducto del agua caida, ia cual afectd los siguientc—;s sectores:

T ndefaallot

-
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
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K INFORME MENSUAL N° 9
5 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA LA OBRA Fecha | 08 mayo 2014
ﬂék_:?’s.n::‘c? CONSTRUCCION GIMNASIO PRINCIPAL COMPLEJO -

—— POLIDEPORTIVO, NATALES Pagina | 38 de 133
) l‘-'uerza Laboral Aporte de Mano de Obra /Subcontratos HM
: EMPRESK - | Mes IAcumulado
APORTE DE MANO DE QBRA - B
SERVICIOS INGELUN 5.23 11.23
CONST. FIGUERQA 000 £.00
| CACERES MOLL EJECUCCION PROVECTOS LToAm 112.00] 3300 4
5 HAF INGENIERIAM‘{’ CONSTRUCCIONES LTDA 0.06 2.06
COFRE Y COMPAfIfA LTMITADA 3.85 5,85
ALFREDO PEMNA MIRALLES 1.10 3.03
MATERIALES Y SERVICIOS LTDA 0.00 2.00
CHRISTIAN MOLINA HERRERA 2.00 5.00
PABLO MORA SILVA 1.0 1.60
SUBCONTRATOS s L -
SEGURISUR 2.00 5.00
Total[31.04( s9.14
Tabla, Cantidad Hombres-Mes Subcantrates.
De acuerdo a los datos obtenidos se puede analizar lo siguiente:
* Lla empresa constructora cumple con lz centidad de mano de obra Calificada ofrecida en
propuesta,
* la empresa constructora cumple con la cantidad de mano de obra Semi Calificada ofrecida en
propuesta.
* ta empresa constructora cumple con la cantidad de mano de obra Mo Calificada ofrecida en
3 propuesta.
+ Existe en obra SOLO UN subcontrato el cual corresponde a la empresa de servicios de Guardias de
Seguridad.
* Existen 7 empresas durante el mes de Abrit de 2014 gue prestan servicios a la constructora que
estan denominadas APORTE DE MANO DE OBRA, las cuales an realidad son subcontratistas y
gue no estdn informados ni aprobados por la IFO. En esta situacién se debiera solicitar una
aclaracién al contratista Empresa Constructora EBCOSUR.
-
3] INGENIERIA MACASING EIRL. José Baeriswyl 01443 - Casilla 1380 - PUNTAARFLNASB Lo T
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INFORME MENSUAL JUNIC 2014
5 ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA LA OBRA
CONSTRUCCION GIMNASIO PRINCIPAL COMPLEJO
POLIDEPORTIVO, NATALES
Cd T
Manuel Castafieda Alvaro Garrido Ch. Pablo Wackerling A. | Dafne Pérez C.
P. Ing. Constructor Constructor Civil Ing. Constructor ing. Constructor
Profesicnal Visitador Jefe Asesorfa Profesional Asesor 1 Inspector Fiscal
3 FECHA :08-06-2014 | FECHA :05-06-2014 FECHA :05-06-2014 | FECHA:
Ingenieria Ingenieria MACASING Ingenieria ) .
MAGASING EARL | EIRL MACASING ELR.L, | Dir- de Arauitecturs
; E
T A IAI“HUHChlLZ A !
7932519§
P Frooass .
o 1p.gm oo
INGENIERIA MACASING EIRL. José Baeriswy! 01443 - Casilla 1360;-' PUNTA ARENAS
Teléfona 56-51-2215753 - Celular 38744128, email: manuel.castaneda@macasing.ct
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4.2 Seguimiento Mensual de Iz utilizacion de ia mano de obra,
Con fecha 25 de abril de 2014 Ja empresa constructora hace entrega de proyeceion de uso de
mano de obra de acuerdo a las modificaciones de! proyecto, subsanando situacion informada con
anterioridad,
L& aprobacion de la mane de obra presentada por la empresa Conltratista por la IFO consta en
Ord. 501 de fecha de 23 de mayo de 2014,
A caniinuzcion se muestra tabla y grafico (Histograma) con cantidad de mano de obra mensual y
N acumulada ala fecha:
__ PROGRAMA OCUFAGIONAL MANO DE OBRA i
e R .~ 4 . . HOMBRE MES . . e - .
. GONSTRUGCION GIMNASIO PRINCIPAL POLIDEPORTIVO, PUERTO NATALES
Calificaga Semi Calillcada Mo Caliticada Subrontratos
Mes FEAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADD REAL PROYECTADOD
dic 12 11.41 12 .02 13 85 12 1.86 2
gne-13 27.07 42 £1.08 37 18.93 18 2 )
&b13 044 23 43.2¢ 42 21.05 X 4.53 g
mar-13 20.05 Fal 456 44 prk 21 2 !
abr-13 36.75 3 4213 4t 2113 20 2 9
may-13 42.41 43 40.63 33 2706 26 2 ]
un13 2.9 W 40.77 29 w47 25 2 Q
k13 29.15 30 £0.71 52 788 15 2 L]
290-13 28 0 78 7% 23 22 2 L]
sep13 27 28 o 68 i7 6 2 g
ock13 28 30 82 81 14 1 3 )
nov-13 28 30 100 80 13 13 3 0
dic-13 28 30 87 80 13 13 3 ¢
eng-14 24 » 104 80 16 13 3 )]
B0-14 1844 20 82565 80 15,77 13 23}
mar-14 19.67 20 a5 80 18 kA ] 2
abr-14 18.6 20 77 40 i 13 2
iney-14 18 15 73 40 7 13 3
-4 15 15 52 30 10 13 3
jurtd
age-id
D] Tolat 46257 490 1247.23 1048 3157 313 4872
Tabkla. Mana de Obra Mensual Proyectada v/s Real.
Nota: Esta AIF se percatd que la empresa Contratista comete cierta imegularidades en informacion
de Hombres-Mes, pues informa mensualmente a los componentes de Participacién Cludadana y
Medio Ambiente con 30 dias trabajades, Io cual es un error, pues ellos cumplen con visitar la Obra
con 2y 1 vez por mes respectivamente, de acuerdo a lo exigido en Anexo Complementario y a fa
asistencla registrada en el Libro de Comunicaciones de la Gbra.
INGENIERIA MACASING EIRL. José Baeriswyl 01443 - Casilla 1380 - PUNTA ARENAS
Teléfone 58-61-2215753 - Celular 98744128, email: manugl. castaneda@macasmgc!
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regularmente cumpliendo esta funcion, debide a que cumple (2 misma funcidn en otro Contrato
Privads de Obra que posee EBCOSUR, {Se adjunta Extracto de Planila de MM informada por
Contratista para el mes de junio de 2014).
Otra irregularidad del Confratista, se preduce al informar a todas las empresas subconiratistas
{que ejectttan obra) dentro de la designacién de Mano de Obra Semi-Calificada y No Calificada, no
realizando upa clasificacion adecuada de los Subcontratos de Obra. Se debe considerar que
nunca fueron informados por parte de la Constructora EBCOSUR a IFQ estos subcontratos, a
pesar que las BAL! lo establecen claramenie.
3 Tabla 1, Cantidad Hombres-Mes.
RESUMEN & :
Fuerza Labnral HDMBRE “MES UUNID 2014) N
A PROGRAMADG ~* . | . . REAL-
gtemlCy L UPARCIAL| L UACUMULADO |70 CPARCIALY ¢ . -ACUMULADO
Calificada 15 490 15 462.97
Semi
Calificada 30 1048 52 1247.23
No Calificada 13 313 10 315,70
Total 6
ok 8 1851 77.00 2025.90
-Fuerza Laboral Aporl:e de Mano de ‘Obra /Subcontratos HM .
EMPRESA o i Mes e o] Mes- Anterjor- [ Acumuiado
e “AFORTE DE MANO DE OBRA . :
SERVICIOS INGELUN 3.10 16.46 “i55e
CONST. FIGUERQA Q.00 5.00 6.00
CACERES MOLL EJECUCCION PRO) 8.77 33.00 41,77
5 HAF INGENIERIA Y CONSTRUCCIG 1.37 2.06 3.43
COFRE ¥ compafia LIMITADA 2.57 5.85 8.42
ALFREDOQ PERA MIRALLES 0.00 3.03 3.03
MATERIALES Y SERVICIOS LTDA 0.00 2.00 2.00
CHRISTIAN MOLINA HERRERA 0.53 5.00 5.53
PABLO MORA SILVA 0.0 1.00 1.00
SOCIEDAD DEPORTES BRONSON 5.0 1.00 6.00
SPEVI LTDA 0.0 1,00 1.00
Total 21.34 76,40 97.74
RS ] SUBCONTHRATOS . A .
SEGURISUR 3.00 5.00 .00
Total 3.06 5.00
; |
CHLENA |
INGENIERIA MACASING EIRL. José Baeriswyl 01443 - Casilla ?380 PUNTA?\REN’AS _:} |
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