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• El DFL No 850, de 1997, que fijó el texto refundido, 
stematizado y coordinado de la Ley N o 15.840 y del D FL N° 206 
e 1960. ........ 

• El Decreto Supremo MOP. N° 75, de 2004 Reglamento para 
ontratos de Obras Públicas, en adelante "el Reglamento", y sus 
odificaciones. 

~"'( 

m 

a 
p 

d 

a 

a 
A 
y 

p 

• El Decreto Supremo MOP. N° 1.093, de 30.09 .03, que 
prueba el Reglamento de Montos de Contratos de Obras 
úblicas y sus modificaciones. 

• La Resolución N° 1.600, de 2008, de Controlaría General 
e la República. 

• La Resolución DGOP 1 Decreto N° 258, de 09.10.2009, que 
prueba Bases Administrativas para Contratos. 

• La Resolución (Exenta) DA RPM N° 56 de 16.01.2015, que 
prueba "Anexo Complementario" al Formato Tipo de Bases 
dministrativas para Contratos de Obras Públicas, Construcción 
Conservación. 

• La Resolución DA.R.P.M N° 27 del 21.10.2015 que acepta 
ropuesta privada. 

• EL Decreto Hacienda N°20.798 del 06.12.2014, que 
Id entifica el presupuesto de Inversión del contrato. 

la 
• Convenio de fecha 20.10.201 6, en virtud del cual se pacta 

presente modificación 

e ONSIDERANDO: 
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e 
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urante la ejecución del movimiento de tierra para realizar las 
xcavaciones en un sector del edificio, no se reflejo el estrato 
formado en mecánica de suelo entregado en la licitación, por 

cual se debió profundizar hasta concretar un sello de 
ndación según lo solicitado por el ingeniero, esto significo un 
ferencia de altura y procedimiento de ejecución de la 
ctividad que involucro varias partidas, las que fueron 

lo 
fu 
di 
a 
m odificadas en su cantidad. 

In forme técnico de fecha septiembre del 2016 

Q u e con fecha 20.10.2016, se firmó el Convenio Ad-Referéndum 
or Modificación N°1 de Contrato, el cual incorpora 
sminuciones de obra, aumentos de obras, la contratación de 

p 
di 
o 
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o 
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bras extraordinarias y que modifica el plazo vigente del 
ontrato. 

or Resolución DA RPM N 1039 que aprueba convenio mandato, 
ue autoriza a celebrar contratos durante la ejecución de las 
bras y por ORO N° 749 de fecha 4 de Julio del 2016, se informa 
Gobierno Regional de los Lagos, la presente modificación. 



RESUELVO DA. RPM N° 
1040 1 ,., l 
, (EXENTA) . -

1.- APRUÉBASE el Convenio Ad-Referéndum N° 1 de fecha 20 de Octubre de 2016, 
adjunto a la presente Resolución de modificación en el contrato "REPOSICION LICEO 
AlFREDO BARRIA OYARZU, CURACO DE VELEZ", suscrito entre las autoridades 
competentes y la Empresa ClARO VICUÑA VAlENZUElA S.A., cuyo texto se transcribe a 
Continuación: 

CONVENIO AD-REFERÉNDUM No 1 

En Puerto Montt, a 20 de Octubre de 2016 entre la Dirección Regional de 
Arquitectura, Región Los Lagos, representada por su Directora, Doña CAROLINA 
MEllADO CRUCES, Cedula de Identidad N° 12.084.796-1, con domicilio en Puerto 
Mof!tt y por la otra, la Empresa Constructora CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A.-,Rut. , 
representada por Don ROBERTO VERASTEGUI BUSTAMANTE, RUT 10.426.757-2 y Don 
GUILLERMO RODRIGUEZ SALGADO, RUT 9.173.072-3, ambos domiciliados en Santiago, se 
suscribe el siguiente Convenio: 

PRIMERO ANTECEDENTES 

Por Resolución D.A RPM. N° 27 de fecha 21 de Octubre de 2015.-, fue adjudicado el 
contrato REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN, CURACO DE VELEZ.-, CODIGO 
IDI N° 30093309-0, por un monto de$ 6.231.212.794,y con un plazo de 400 días 
corridos a la empresa Constructora CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A 

SEGUNDO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

De acuerdo al Reglamento para Contratos de Obras Públicas, se conviene modificar 
el contrato "REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OY ARZUN, CURACO DE VELEZ.", según 
se detalla; Anexo N°1 Informe técnico del Inspector Fiscal, Anexo N°2 Informe de 
plazo, Anexo N°3 Presupuesto de obras extraordinarias, Aumentos de Cubos, 
Disminuciones, Cuadro de Modificaciones (Resumen), Anexo N° 4 Especificaciones 
técnicas y Análisis de Precio; Anexo N°5 Presupuesto Actual y Anexo N° 6 Programa 
físico - financiero de la obra; que son parte integrante del presente Convenio para 
todos los efectos legales. 

Lo anterior modifica el monto del contrato como se indica a continuación: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

TERCERO 

Presupuesto Original (Sin Proformas ACS) 

Presupuesto actual 

Aumento de obras, hasta en un 30% 

Aumento de obras, sobre el 30% 

Disminución de obras 

Obras extraordinarias 

Valores Proformas asociados a gastos 

$ 6.227.212.794 

$ 6.231.212.794 

$ 

$ 

53.824.647 

$ 124.162.641 

$ 70.337.994 

$ 4.000.000 

Aumento/Disminución efectiva del contrato $ o 

PROFORMAS ASOCIADOS A CAMBIOS DE SERVICIOS 

Por Concepto de valores proformas ACS, estos se mantienen del contrato original 

CUARTO PLAZO 

\'. 



El plazo vigente es de 400 días con fecha de término el 07.02.2017 según Resolución 
DA.RPM N° 27 de fecha 21.10.2015 

La presente modificación considera un aumento de plazo de 150 días corridos, siendo 
la nueva fecha de término el 07 de Julio de 2017. 

QUINTO REAJUSTES 

Sin Reajuste 

SEXTO: MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

De acuerdo al Reglamento para Contratos de Obras Públicas, se conviene modificar 
el Programa de Trabajo, según Anexo N° 6, que forma parte integrante del presente 
Convenio. 

SÉPTIMO GARANTÍAS Y POLIZAS DE SEGUROS 

Conforme al art 96 del RCOP, la empresa Contratista se obliga a que las garantías 
vigentes de fiel cumplimiento del contrato deban ser renovadas en relación al nuevo 
plazo que se conviene. 

Asimismo, la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil ante terceros y de Contra Todo 
riesgo de Construcción, deberán ser endosadas en relación a los nuevos plazos que 
se convienen. 

OCTAVO RENUNCIA A INDEMNIZACIÓN 

El Contratista se reserva el derecho de solicitar las indemnizaciones que pudieran 
corresponderle en conformidad con lo establecido en el Reglamento para Contratos 
de Obras Públicas, con motivo de la modificación de plazos y demás términos del 
presente convenio. 

Lo anterior no significa reconocimiento expreso alguno por parte de la Dirección 
Regional de Arquitectura, sobre la reserva de derechos antes indicada. 

NOVENO INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO 

Las dudas que pudieren existir en la interpretación del presente Convenio serán 
resueltas por la Directora Regional DA, Región de los Lagos, o quien lo subrogue, sin 
perjuicio de las atribuciones que el D.F.L. MOP N° 850 de 1997 que fija el texto 
actualizado de la Ley N° 15.840, confiere al Sr. Ministro de Obras Públicas y la Ley N° 
10.336 al Sr. Contralor General de la República. 

DECIMO APROBACIÓN CONVENIO 

El presente convenio se firma en cinco ejemplares. 

2.- APRUÉBASE LOS ANEXOS DEL CONVENIO: Los Anexos N° 1 al N°6 del convenio que 
forman parte de la presente resolución 

3.- PRESUPUESTOS DE LA MODIFICACIÓN: Las modificaciones contempladas en la 
cláusula segunda del convenio transcrito tienen el siguiente detalle 



Obras Extraordinarias 

ltem Partida Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1.- Tabiques de Metalcom m2 640 33.424 21.391.360 

2.- Yeso cartón Tipo RF en Cielos Secos m2 328,00 23.375,00 7.667.000 

3.- Estabilizado en estacionamientos m2 556,00 5.443,00 3.026.308 

Costo Directo 32.084.668 

Gastos Generales % 53,70% 17.229.467 

Utilidades % 21,00% 6.737.780 

56.051.915 

IVA 19,00% 10.649.864 

66.701.779 

Aumento de Cubos 

ltem Partida Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

2.- Obra Gruesa.-

2.10.- Estructura de Acero 

2.10.1.- Techumbre Kgs 11.716,00 2.378,00 27.860.648 

3.- Terminaciones 

3.1.- Aislación Acústica 

3.1.2.- De Lana Mineral 

3.1.2.1.- En Cielos m2 640,00 5.765,00 3.689.600 

3.4.- Cielos Interiores y Exteriores 

3.4.2.- De Yeso cartón 

3.4.2.1.- Tipo Corriente m2 620,00 11.270,00 6.987.400 

3.4.2.2.- Tipo RH m2 22,00 10.342,00 227.524 

3.15.- Pinturas 

3.15.9.- Pintura Intumescente m2 798,00 11.209,00 8.944.782 

Costo Directo 47.709.954 
Gastos Generales % 53,70% 25.620.245 

Utilidades % 21,00% 10.019.090 

83.349.289 

IVA 19,00% 15.836.365 

99.185.654 

Aumento de Cubos 

ltem Partida Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

7.- Valores Profprma 

7.1.- Permisos y derechos 

7.1.2.- Permisos, Derechos y Aportes de Servicios Gl 1,00 9.009.505,00 9.009.505 



1 Costo Directo 1 1 1 1 9.009.505 J 
1 1 1 J 

Disminuciones 

ltem Partida Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

2.- Obra Gruesa 

2.4.- Hormigones Armados 

2.4.1.- Hormigón 

2.4.1.2.- Muros, Pilares y Machones m3 66,00 9S.498,00 6.302.868 

2.4.1.3.- Vigas, Cadenas, Dinteles y Alfeizares m3 28,00 121.843,00 3.411.604 

2.4.1.4.- Losas m3 S6,00 90.410,00 S.062.960 

2.4.2.- Asrmaduras de Acero 

2.4.2.2.- Muros, Pilares y Machones Kgs 7.911,00 1.280,00 10.126.080 

2.4.2.4.- Losas Kgs 7.08S,OO 1.280,00 9.068.800 

2.S.- Moldajes 

2.S.2.- Muros, Pilares y Machones m2 1.167,00 1S.693,00 18.313.731 

2.S.3.- Vigas, Cadenas, Dinteles y Alfeizares m2 190,00 20.616,00 3.917.040 

2.S.4.- Losas m2 471,00 14.880,00 7.008.480 

3.- Terminaciones 

3.3.- Revestimiento de Muros Exteriores 

3.3.1.- De Mortero de Cemento 

3.3.1.1.- Grano Perdido m2 620,00 11.133,00 6.902.460 

3.4.- Cielos lnteripores y Exteriores 

3.4.S.- De Enlucido a Yeso m2 3SO,OO 7.172,00 2.S10.200 

S.4.- Pavimentos Exteriores de Hormigón 

S.4.4.- Gravilla sobre Estabilizado m2 SS6,00 6.846,00 3.806.376 

S.4.S.- Rampas Exteriores y Gradas Exteriores m2 23,00 149.806,00 3.44S.S38 

S.- Obras Complementarias 

s.s.- Cierras Exteriores 

S.S.2.- Cierro Malla Bizcocho en Multicancha m2 S6,00 11.694,00 6S4.864 

S.6.- Multicancha 

S.6.2.- Relleno m3 14,00 19.819,00 277.466 

S.6.3.- Radier de Hormigón de 10 cms de Espesor m2 146,00 11.860,00 1.731.S60 

S.6.4.- Trazado y Pintura de Multicancha Gl 1,00 708.317,00 708.317 

S.6.6.- Arcos de Mini Futbol N" 2,00 440.000,00 880.000 

Costo Directo 84.128.344 

Gastos Generales % 53,70% 45.176.921 

Utilidades % 21,00% 17.666.952 

146.972.217 

IVA 19,00% 27.924.721 

174.896.938 



Resumen 

OO.EE. 66.701.779 

Aumento de Cubos 99.185.654 

Total Aumentos de Obras 165.887.433 

Disminuciones 174.896.938 

Diferencia - 9.009.505 

Va lores Preforma 9.009.505 

Aumento Efectivo 0.-

PRESUPUESTO REAL RESULTANTE 

)bra REPOSICION LICEO ALFREDO SARRIA OYARUN.-
"ropietario Ilustre Municipalidad de Curaco de Velez 
Ubicación Prolongacion Goleta Ancud/Camino a Changuitad 
Comuna Curaco de Velez 
Región De Los Lagos 
Contratista CLARO VICUNA VALENUELA S.A. 

Código Partida Unidad cantidad Precio Unitario Precio Total 

2. OBRA GRUESA 
2.2. MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
2.2.1 REBAJE Y EMPAREJAMIENTO M3 2.107 13.055 27.506.885 
2.2.2 EXCAVACIONES M3 1.568 7.942 12.453.056 
2.2.3 RELLENOS BAJO FUNDACIONES M3 78 84.182 6.566.196 
2.2.4 RELLENOS ESTRUCTURALES M3 1.266 15.031 19.029.246 
2.3. HORMIGONES 
SIMPLES 
2.3.1 EMPLANTILLADOS M3 62 84.182 5.219.284 
2.3.2 HORMIGON SIMPLE EN FUNDACIONES M3 25 78.916 1.972.900 
2.3.2.1 IMPERMEABILIZANTE EN FUNDACIONES LT 454 2.470 1.121.380 
2.3.2.2 POLIESTIRENO EN FUNDACIONES M2 4.275 6.275 26.825.625 
2.3.4. RADIER 
2.3.4.1 DE 10 CM DE ESPESOR M2 3.893 19.524 76.006.932 
2.3.4.2 POLIETILENO BAJO RADIER M2 3.893 2.323 9.043.439 
2.3.4.3 GRADAS M2 105 36.387 3.820.635 
2.3.4.4 RAMPAS M2 30 36.387 1.091.610 
2;4. HORMIGONES 
ARMADOS 
2.4.1. HORMIGON 
2.4.1.1 FUNDACIONES M3 501 85.914 43.042.914 
2.4.1.2 MUROS, PILARES Y MACHONES M3 1.004 95.498 95.879.992 
2.4.1.3 VIGAS, CADENAS, DINTELES Y ALFEIZARES M3 142 121.843 17.301.706 
2.4.1.4 LOSAS M3 477 90.410 43.125.570 
2.4.1.5 ESCALERAS M3 12 154.634 1.855.608 
2.4.1.6 RAMPAS INTERIORES M3 10 149.825 1.498.250 
2.4.1. 7 GRADERIAS M3 18 210.696 3.792.528 
2.4.2. ARMADURAS 
DE ACERO 
2.4.2.1 FUNDACIONES KG 18.769 1.280 24.024.320 
2.4.2.2 MUROS, PILARES Y MACHONES. PILARES KG 105.722 1.280 135.324.160 

2.4.2.3 VIGAS, CADENAS, DINTELES Y ALFEIZARES (INC. EN ITEM 2.4.2.2) KG - - -
2.4.2.4 LOSAS KG 42.344 1.280 54.200.320 
2.4.2.5 ESCALERAS KG 997 1.280 1.276.160 
2.4.3. ADITIVOS EN 
HORMIGONES 
2.4.3.1 ADITIVO HIDROFUGO LT 956 2.470 2.361.320 
2.4.4 JUNTAS DE DILATACION ML 66 14.691 969.606 
2.5. MOLDAJES 
2.5.1 FUNDACIONES M2 1.447 14.941 21.619.627 
2.5.2 MUROS, PILARES Y MACHONES M2 11.260 15.693 176.703.180 
2.5.3 VIGAS, CADENAS, DINTELES Y ALFEIZARES M2 1.746 20.616 35.995.536 
2.5.4 LOSAS M2 3.050 14.880 45.384.000 
2.5.5 ESCALERAS M2 85 44.839 3.811.315 
2.5.6 RAMPAS INTERIORES M2 156 14.880 2.321.280 
2.5.7 GRADERIAS M2 180 17.392 3.130.560 
2.9. ALBANILERIAS 



2.9.1.5. DE 7 CMS. (PANDERETA) M2 40 21.856 874.24 
2.9.1.6 TABIQUES DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO M2 121 37.833 4.577.79 
2.9.1.6.1 TABIQUES DIVISORIOS M2 769 37.833 29.093.57 
2.9.1.6.2 TABIQUES DE SHAFTS M2 25 7.856 196.40 
2.9.1.6.3 TABIQUES EN GIMNASIO M2 594 7.856 4.666.46 
2.1 O. ESTRUCTURAS 
DE ACERO 
2.10.1 TECHUMBRE KG 55.000 2.378 130.790.001 
2.10.2 REFUERZOS DE PUERTAS Y VENTANALES KG 2.400 3.000 7.200.001 
2.10.3 ESCALERAS KG 10.976 3.000 32.928.001 
2.11. ESTRUCTURA 
DE MADERA 
2.11.1 VIGAS A LA VISTA M3 12 1.272.701 15.272.41: 
2.11.2 DE MADERA LAMINADA M3 74 1.285.274 95.110.27( 
2.12. ENCAMISADOS 
DE PLANCHAS 
2.12.1. DE 
PLANCHAS DE OSB 
2.12.3.4 DE PLANCHA DE 15 MM M2 3.820 10.228 39.070.96( 
2.13. BARRERAS 
HIDRICAS 
2.13.1 FIELTRO ASFAL TICO M2 3.820 1.525 5.825.500 
2.14. CUBIERTAS 
2.14.1. ACERO PREPINTADO M2 3.820 10.685 40.816.700 
2.14.2 TIPO KOBER L-804 M2 1.107 27.831 30.808.917 
2.15. 
HOJALATERÍAS 
2.15.1 CABALLETES Y LIMA TESAS ML 343 5.206 1.785.658 
2.15.2. CANALES ML 653 10.273 6.708.269 
2.15.3. BAJADAS ML 294 12.357 3.632.958 
2.15.4. FORRO BOT AGUA ML 4.449 4.553 20.256.297 
2.15.5. FORRO TERMINAL DE CUBIERTA ML 2.031 5.206 10.573.386 
2.15.6. FORRO CONTRAMURO COMPUESTO ML 135 5.206 702.810 
2.15.7. FORRO ESQUINERO COMPUESTO ML 488 4.553 2.221.864 
2.15.8. SALIDA DE VENTILACIONES No 25 53.674 1.341.850 
2.15.9. FORRO ALFEIZARES ML 1.840 4.798 8.828.320 
3. TERMINACIONES 
3.1. AISLACIONES 
ACUSTICA 
3.1.1. DE 
POLIESTIRENO 
EXPANDIDO 
3.1.1.1 BAJO RADIER M2 3.305 8.343 27.573.615 
3.1.1.2 EN MUROS M2 3.004 7.805 23.446.220 
3.1.2. DE LANA 
MINERAL 
3.1.2.1 EN CIELOS M2 3.219 5.766 18.560.754 
3.2. REVESTIMIENTO 
MUROS 
EXTERIORES 
3.2.3. DE 
FIBROCEMENTO 
3.2.3.1 DE TABLAS M2 1.914 34.318 65.684.652 
3.2.3.2 DE TEJUELAS M2 533 37.827 20.161.791 
3.2.3.3 DE PANEL M2 392 34.146 13.385.232 
3.2.4 TAPACANES MADERA A LA VISTA ML 700 24.647 17.252.900 
3.2.5. DE MORTERO 
DE CEMENTO 
3.2.5.1 GRANO PERDIDO M2 200 11.133 2.226.600 
3.2.5.2 HORMIGON PERLADO M2 181 18.277 3.308.137 
3.3. 
REVESTIMIENTOS 
DE MUROS 
INTERIORES 
3.3.1. DE MORTERO 
DE CEMENTO 
3.3.1.1 GRANO PERDIDO M2 4.869 11.133 54.206.577 
3.3.1.2 CANTERlAS ML 2.136 6.299 13.454.664 
3.3.2 DE CERAMICO M2 702 13.618 9.559.836 
3.3.3 LISTEL CERAMICOS ML 100 9.818 981.800 
3.3.4 REVESTIMIENTO DEFLECTOR ACUSTICO M2 359 40.683 14.605.197 
3.3.5 DE MADERA M2 424 32.000 13.568.000 
3.3.6 PLACA TERCIADO M2 594 21.981. 13.056.714 
3.4.CIELOS 
INTERIORES Y 
EXTERIORES 
3.4.1 DE FIBROCEMENTO M2 214 22.279 4.767.706 
3.4.2. DE YESO 
CARTON 
3.4.2.1 TIPO CORRIENTE M2 389 11.378 4.426.042 
3.4.2.2 TIPO RH M2 177 10.342 1.830.534 
3.4.3 TIPO ACUSTICO M2 869 26.844 23.327.436 



4.4 DE MADERA M2 707 24.225 17.127.075 
4.5 DE ENLUCIDO A YESO M2 2.083 7.172 14.939.276 
5. 
OMPLEMENTOS DE 
EVESTIMIENTOS Y 
lELOS 
5.1 ESCOTILLAS EN CIELOS No 6 43.469 260.814 
.5.2 CAJONES FALSOS M2 25 31.900 797.500 
.5.3. CELOSIAS DE 
ENTILACIÓN 
.5.3.1 DE RECINTOS No 24 20.962 503.088 
.5.4. MOLDURAS 
'ARIAS 
.5.5 ALFEIZARES DE MADERA ML 2.573 11.303 29.082.619 
.5.6 GUARDAMUROS M2 352 24.225 8.527.200 
•.6. PAVIMENTOS 
:.6.1. DE BALDOSAS 
111CROVIBRADAS 
1.6.1.1 BALDOSA MICROVIBRADA 1 M2 42 47.655 2.001.510 
1.6.1.2 GRADAS MICROVIBRADAS ML 83 34.139 2.833.537 
1.6.2. DE PLASTICO 
~.6.2.1 EN PALMETAS M2 3.682 12.657 46.603.074 
~.6.3 DE CERAMICA VITRIFICADA M2 264 15.699 4.144.536 
3.6.4 AFINADO SOBRE RADIER M2 102 11.133 1.135.566 
3.6.5. PAVIMENTO 
DEPORTIVO 
3.6.5.1 ED POLIURET ANO M2 635 29.989 19.043.015 
3.7. 
COMPLEMENTOS DE 
PAVIMENTOS 
3.7.1. JUNTURAS 
ENTRE 
PAVIMENTOS 
3.7.1.2 BORDES BAJO PUERTAS EXTERIORES ML 23 19.020 437.460 
3.7.1.3 GUARDAPOLVOS DE MADERA ML 3.204 4.931 15.798.924 
3.8. PUERTAS 
3.8.1. MARCOS Y 
MAMPARAS 
3.8.1.1 DE ALUMINIO No 101 65.917 6.657.617 
3.8.1.2 DE ACERO No 7 25.400 177.800 
3.8.1.3 DEPVC No 39 47.555 1.854.645 
3.8.2. HOJAS DE 
ABATIR 
3.8.2.1 DEPVC M2 261 128.100 33.434.100 
3.8.2.2 DE ACERO M2 19 167.518 3.182.842 
3.8.3.2. DE HOJAS 
CONTRACHAPADAS 
3.8.2.3.1 DE MADERA LISA M2 251 23.742 5.959.242 
3.9. CERRAJERIAS 
3.9.1. CERRADURAS 
EMBUTIR CON 
MANILLA 
3.9.1.2 CERROJO/PICAPORTE/LLAVE Cl LINDRO No 116 31.621 3.668.036 

3.9.1.3 CERROJO/PICAPORTE/PERILLA No 1 28.694 28.694 
3.9.1.4 PICAPORTE DE PASO No 2 16.918 33.836 
3.9.4. CERRADURAS 
DE SOBREPONER 
3.9.4.1 CILINDRO/ PERILLA No 7 26.885 188.195 
3.9.5. 
QUINCALLERIA Y 
ACCESORIOS 
3.9.5.1 TOPES DE PUERTAS No 219 4.255 931.845 
3.9.5.2. 
PROTECCIONES 
3.9.5.2.1 DE ACERO INOXIDABLE M2 43 78.157 3.360.751 
3.9.5.3 VENTILACIONES No 86 11.639 1.000.954 
3.9.5.4 BISAGRAS Y QUICIOS No 348 8.175 2.844.900 
3.10. VENTANAS 
3.10.4. DE P.V.C. 
3.10.4.1 ABATIBLES, PROYECTANTES Y PAÑOS FIJOS M2 1.029 103.750 106.758.750 
3.10.4.2 CORREDERAS M2 55 113.616 6.248.880 
3.10.4.3 VENTANILLA PASA PLATOS M2 5 113.036 565.180 
3.11. CARPINTERIAS 
ESPECIALES 

3.11.1.3 KITCHENNETTE (ACL. W 12) ML - - -
3.11.1.4 TABIQUE DIVISORIO PLEGABLE (ACL. W 12) NO - - -
3.12. BARANDAS Y 
PASAMANOS 
3.12.1 DE PASILLOS ML 244 30.032 7.327.808 
3.14. DIVISIONES DE 



W.C. Y DUCHAS 
3.14.1 DE ALUMINIO No 34 144.562 4.915.1 
3.15. PINTURAS 
3.15.1. ESMALTE AL 
AGUA 
3.15.1.2 SOBRE ESTUCOS EMPASTADOS M2 5.010 9.996 50.079.91 
3.15.1.3 SOBRE FIBROCEMENTO M2 2.838 4.472 12.691.5: 
3.15.1.4 SOBRE VOLCANITA Y ENLUCIDOS A YESO M2 4.102 9.996 41.003.5! 
3.15.3. OLEO 
BRILLANTE 
3.15.3.1 SOBRE MADERAS M2 661 6.142 4.059.8E 
3.15.6. BARNICES 
3.15.6.1 MARINO INCOLORO M2 2.880 5.721 16.476.4E 
3.15.7 ESMALTE SANITIZANTE M2 83 6.450 535.35 
3.15.8 ES MAL TE SOBRE ACERO M2 250 5.119 1.279.75 
3.15.9 PINTURA INTUMESCENTE M2 170 11.209 1.905.53 

4. EQUIPAMIENTOS 
4.3 PERCHEROS ML 136 9.094 1.236.78-
4.4. ACCESORIOS 
DE BAÑO 
4.4.1 PORT ARROLLO No 20 26.708 534.16( 
4.4.2 GANCHOS NO 31 9.333 289.32: 
4.4.3 SHOWERDOOR No 2 158.705 317.41( 
4.4.4 ESPEJOS No 47 40.003 1.880.141 
4.4.5 BARRA PARA DISCAPACITADOS No 4 74.553 298.21< 
4.6. CAMPANAS 
4.6.1 CAMPANA COCINA No 1 1.355.663 1.355.663 
4.6.2 CAMPANA AULA PIE 3 TALLER COCINA NO 1 1.135.663 1.135.663 
4.7. SISTEMAS 
CONTRA INCENDIOS 
4.7.1 GABINETE DE RED HUMEDA No 12 287.660 3.451.920 
4.7.2 EXTINTORES INCENDIO No 12 174.780 2.097.360 

6. INSTALACIONES 
6.1. ARTEFACTOS 
SANITARIOS 
6.1.1 LAVAFONDOS 2 TAZAS NO 2 446.428 892.856 
6.1.2 LAVADERO 1 TAZA NO 1 376.428 376.428 
6.1.3 LAVAMANOS MURAL NO 3 212.813 638.439 
6.1.4. TINAS Y 
RECEPTACULOS 
DUCHA 
6.1.4.1 TINA CARTAGENA (CORVI) NO 1 155.275 155.275 
6.1.4.2 RECEPTACULO ACERO ESMALTADO No 2 182.654 365.308 
6.1.4.3 RECEPTACULO EN OBRA No 12 155.275 1.863.300 
6.1.5. LAVATORIOS 
6.1.5.1 LAVATORIO VERONA MODELO BELAIR No 8 41.551 332.408 
6.1.5.2 LAVATORIO VERONA MODELO TOME NO 1 38.909 38.909 
6.1.5.3 VANITORIO DE MARMOLIINA No 34 136.569 4.643.346 
6.1.6. TAAS W.C. 
6.1.6.3 WC. VERONA C/ESTANQUE No 31 60.229 1.867.099 
6.1.6.4 WC PARA PARVULO NO 6 54.942 329.652 
6.1.7. URINARIOS 
6.1.7.2 DE LOZA CAMPUS No 8 74.231 593.848 
6.2.1NSTALACION 
DE AGUA POTABLE 
6.2.1. ARRANQUE DE AGUA POTABLE No 1 7.800.000 7.800.000 
6.2.2. RED DE AGUA 
FRIA 
6.2.2.1. TUBERIA DE 
PVC HIDRAULICO 
CLASE 10 
6.2.2.1.1 D = 75 MM. ML 134 22.450 3.008.300 
6.2.2.1.2 D = 63 MM. ML 89 18.900 1.682.100 
6.2.2.1.3 D =50 MM. ML 65 14.500 942.500 
6.2.2.1.4 D = 40 MM. ML 44 12.450 547.800 
6.2.2.1.5 D = 32 MM. ML 45 10.450 470.250 
6.2.2.1.6 EXCAVACIONES ML 377 14.500 5.466.500 
6.2.2.2. TUBERIA DE 
COBRE TIPO "L" 
6.2.2.2.1 D =50 MM. ML 48 89.000 4.272.000 
6.2.2.2.2 D = 32 MM. ML 89 32.450 2.888.050 
6.2.2.2.3 D = 25 MM. ML 210 28.900 6.069.000 
6.2.2.2.4 D = 20 MM. ML 145 23.450 3.400.250 
6.2.2.2.5 D = 13 MM. ML 120 18.000 2.160.000 
6.2.2.4. LLAVES DE 
PASO 
6.2.2.4.1 D = 25 MM. No 57 23.450 1.336.650 
6.2.2.4.2 D = 20 MM. CAMPANA CROMADA No 57 18.000 1.026.000 
6.2.2.4.3 D = 13 MM. CAMPANA CROMADA No 20 18.000 360.000 
6.2.2.4.4 D = 13 MM. JARDIN No 6 18.000 108.000 



.2.4.5 O= 13 MM. CORRIENTE No 57 18.000 1.026.000 

.2.5. CAMARAS 

.2.5.1 CAMARA No 12 180.000 2.160.000 

.3. RED DE AGUA 
,U ENTE 
~.3.1. TUBERIA DE 
>BRE TIPO "L" 
!.3.1.1 O= 20 MM. ML 120 23.450 2.814.000 
~.3.1.2 O- 13 MM. ML 120 18.000 2.160.000 
2.3.2. LLAVES DE 
\SOS 
2.3.2.1 O= 20 MM. No 20 14.500 290.000 
2.3.2.2 O= 13 MM. CAMPANA CROMADA No 20 18.000 360.000 
2.4. ESTANQUE DE ACUMULACION No 1 15.900.000 15.900.000 
2.5. EQUIPO DE IMPULSION No 1 8.900.000 8.900.000 
3.1NSTALACION 
E 
LCANT ARILLADO 
.3.1. TUBERIA DE 
VC SANITARIO 
.3.1.1 D- 110 MM. ML 350 14.500 5.075.000 
.3.1.2 O= 75 MM. ML 89 13.675 1.217.075 
.3.1.3 O- 50 MM. ML 65 13.475 875.875 
i.3.2. TUBERIA DE 
1VC HIDRAULICO 
;LASE 10 
>.3.2.1 D- 63 MM. ML 86 18.900 1.625.400 
).3.3. 
:XCAVACIONES 
3.3.3.1 ENTRE O Y 1M. ML 245 8.900 2.180.500 
5.3.3.2 ENTRE 1 Y 2M. ML 268 12.450 3.336.600 
6.3.3.3 ENTRE 2 Y 3M. ML 18 18.900 340.200 
6.3.4. CAMARAS DE 
INSPECCION 
6.3.4.1 ENTRE O Y 1M. No 7 234.500 1.641.500 
6.3.4.2 ENTRE 1 Y 2M. No 4 320.000 1.280.000 
6.3.4.3 MAS DE 2M. No 4 425.000 1.700.000 
6.3.5. CAMARA 
INTERCEPTORA DE 
GRASAS 
6.3.5.1 CAMARA INTERCEPTORA DE GRASAS No 2 680.000 1.360.000 
6.3.7. PILETAS DE 
PISO 
6.3.7.1 PILETAS DE PISO No 12 25.680 308.160 
6.3.¡3. CENTROS DE 
ARTEFACTOS 
6.3.8.1 CENTROS DE ARTEFACTOS No 55 38.900 2.139.500 
6.3.9. INST ALACION 
DE ARTEFACTOS 
6.3.9.1 INSTALACION DE ARTEFACTOS No 55 42.450 2.334.750 
6.3.10. PLANTA 
ELEVADORA DE 
AGUAS SERVIDAS 
6.3.10.1 PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS No 1 7.890.000 7.890.000 
6.3.11. DJSPOSICION 
FINAL DE AGUAS 
SERVIDAS 
6.3.11.1 DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS N' 1 4.890.000 4.890.000 
6.4. EQUIPOS DE 
ILUMINACION 
6.4.1. SUMINISTRO 
EQUIPOS DE 
ILUMINACION 
6.4.1.1 EQUIPO FLUORESCENTE SP HERMETICO T5 2 X 36 W. N• 39 28.319 1.104.441 
6.4.1.2 EQUIPO FLUORESCENTE EMBUTIDO AE T5 1 X 28 W. No 108 26.549 2.867.292 
6.4.1.3 EQUIPO FLUORESCENTE EMBUTIDO T5 2 X 36 W. No 73 33.628 2.454.844 
6.4.1.4 EQUIPO FLUORESCENTE SOBREPUESTO AE T5 1 X 28 W. No 176 26.549 4.672.624 
6.4.1.5 EQUIPO FLUORESCENTE SOBREPUESTO HERMETICO T5 1 X 36 W. N' 31 24.779 768.149 
6.4.1.6 EQUIPO FLUORESCENTE EMBUTIDO AE T2 2 X 18 W. N• 17 33.628 571.676 
6.4.1.7 FOCO PL EMBUTIDO 2 X 18 W. N' 35 22.124 774.340 
6.4.1.8 FOCO PL SOBREPUESTO 2 X 18 W. w 5 20.354 101.770 
6.4.1.9 FOCO PL EMBUTIDO 2 X 42 W. N' 80 27.434 2.194.720 
6.4.1.10 FOCO PL EMBUTIDO 1 X 18 W. N• 13 24.779 322.127 
6.4.1.11 FOCO PL SP 2 X 26 W. N' 27 22.124 597.348 
6.4.1.12 FOCO PL EMBUTIDO MURO 1 X 18 W. No 12 27.434 329.208 
6.4.1.13 APLIQUE PL EXTERIOR 2 X 26 W. N• 14 22.124 309.736 
6.4.1.14 REFLECTOR INDIVIDUAL HALURO 400 W. HM N' 18 46.018 828.324 
6.4.1.15 REFLECTOR AREA 400 W. HM N• 8 42.478 339.824 
6.4.1.16 REFLECTOR 250 W. HM N' 21 39.823 836.283 
6.4.1.17 LUMINARIA AP 250 W. HM No 10 66.372 663.720 
6.4.1.18 SEÑALETICA 2 X 18 W. N' 41 28.319 1.161.079 
6.4.1.19 KIT DE EMERGENCIA No 124 26.549 3.292.076 



6.4.3 POSTES No 14 216.814 3.035.391 
6.5.1NSTALACION 
ELECTRICA Y 
CORRIENTES 
DEBILES 
6.5.1 ACOMETIDA ELECTRICA No 1 5.973.451 5.973.451 
6.5.2. 
TRANSFORMADOR 
TIPO PAD MOUNTAD 
6.5.2.1 SUMINISTRO TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTAD No 1 16.238.938 16.238.93é 
6.5.3. GRUPO 
ELECTROGENO 
6.5.3.1 SUMINISTRO GRUPO ELECTROGENO No 1 19.491.150 19.491.150 
6.5.3.2 SUMINISTRO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA No 1 3.278.761 3.278.761 
6.5.4. TABLERO 
GENERAL Y DE 
DISTRIBUCION 
(SUMINISTRO Y 
MONTAJE) 
6.5.4.1 TABLERO GENERAL "SE" No 1 5.918.142 5.918.142 
6.5.4.2 TABLERO BANCO DE CONDENSADORES No 1 4.247.788 4.247.788 
6.5.5. TABLEROS DE 
DISTRIBUCION 
(SUMINISTRO Y 
MONTAJEl 
6.5.5.1 TABLERO ELECTRICO "G" GIMNASIO Y OTROS No 1 2.422.566 2.422.566 
6.5.5.2 TABLERO ELECTRICO "P" PORTERIA No 1 3.480.088 3.480.088 
6.5.5.3 TABLERO COMANDO DE LUCES (T.C.L.) No 1 7.017.699 7.017.699 
6.5.5.4 TABLERO ELECTRICO "M1" MEDIA No 1 1.834.071 1.834.071 
6.5.5.5 TABLERO ELECTRICO "M2" MEDIA No 1 1.669.248 1.669.248 
6.5.5.6 TABLERO ELECTRICO "M3" MEDIA No 1 1.662.611 1.662.611 
6.5.5.7 TABLERO ELECTRICO "M" MULTICANCHA No 1 438.053 438.053 
6.5.5.8 TABLERO ELECTRICO "B1" BASICA No 1 2.423.673 2.423.673 
6.5.5.9 TABLERO ELECTRICO "B2" BASICA No 1 1.616.150 1.616.150 
6.5.5.10 TABLERO ELECTRICO "PB1" PREBASICA No 1 2.136.062 2.136.062 
6.5.5.11 TABLERO ELECTRICO "PB2.1" PREBASICA No 1 983.407 983.407 
6.5.5.12 TABLERO ELECTRICO "PB2.2 PREBASICA No 1 948.009 948.009 
6.5.5.13 TABLERO ELECTRICO "C" CASINO No 1 1.727.876 1.727.876 
6.5.6. 
ALIMENTADORES 
6.5.6.1 ALIMENTADOR GENERAL "SE" No 35 13.982 489.370 
6.5.6.2 ALIMENTADOR GENERAL "GE" No 200 13.982 2.796.400 
6.5.6.3 SUB-ALIMENTADOR GENERAL "G" No 150 1.947 292.050 
6.5.6.4 SUB-ALIMENTADOR GENERAL "P" No 225 13.982 3.145.950 
6.5.6.5 SUB-ALIMENTADOR GENERAL "M1" No 275 2.212 608.300 
6.5.6.6 SUB-ALIMENTADOR GENERAL "M2" No 75 2.478 185.850 
6.5.6.7 SUB-ALIMENTADOR GENERAL "M3" No 75 2.478 185.850 
6.5.6.8 SUB-ALIMENTADOR GENERAL "M" No 325 1.150 373.750 
6.5.6.9 SUB-ALIMENTADOR GENERAL "B1" No 400 2.832 1.132.800 
6.5.6.10 SUB-ALIMENTADOR GENERAL "B2" No 75 2.478 185.850 
6.5.6.11 SUB-ALIMENTADOR GENERAL "PB1" No 250 1.947 486.750 
6.5.6.12 SUB-ALIMENTADOR GENERAL "PB2.1" No 60 1.150 69.000 
6.5.6.13 SUB-ALIMENTADOR GENERAL "PB2.2" No 60 1.150 69.000 
6.5.6.14 SUB-ALIMENTADOR GENERAL "C" No 50 973 48.650 
6.5.6.15 SUB-ALIMENTADOR GENERAL "BAP" No 175 973 170.275 
6.5.6.16 SUB-ALIMENTADOR GENERAL "BS" No 175 973 170.275 
6.5.7. 
CANALIACIONES 
6.5.7.1 CANALIZACION DE ALUMBRADO ML 11.780 2.443 28.778.540 
6.5.7.2 CANALIZACION DE FUERZA ML 3.557 2.478 8.814.246 
6.5.7.3 CANALIZACION DE COMPUTACION ML 2.980 2.035 6.064.300 
6.5.7.4 CANALIZACION DE CLIMATIZACION ML 2.646 1.416 3.746.736 
6.5.7.5 BANDEJA PORTA CONDUCTORES PLASTICA (B. P.C.) ML 270 42.478 11.469.060 
6.5.8. CABLEADO DE 
CIRCUITOS 
6.5.8.1 CABLEADO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO ML 39.000 1.062 41.418.000 
6.5.8.2 CABLEADO DE CIRCUITOS DE FUERZA ML 309 1.150 355.350 
6.5.8.3 CABLEADO DE CIRCUITOS DE COMPUTACION ML 2.600 1.133 2.945.800 
6.5.8.4 CABLEADO DE CIRCUITOS DE CLIMATIZACION ML 810 1.062 860.220 
6.5.9. ARTEFACTOS 
6.5.9.1 INTERRUPTORES 9/12 (COMPLETO) NO 89 4.867 433.163 
6.5.9.2 INTERRUPTORES 9/15 (COMPLETOl NO 47 6.903 324.441 
6.5.9.3 INTERRUPTORES 9/24 (COMPLETO) NO 6 6.637 39.822 
6.5.9.4 INTERRUPTORES 9/32 (COMPLETO) No 5 6.903 34.515 
6.5.9.5 ENCHUFES SIMPLES 10" (COMPLETO) No 83 4.602 381.966 
6.5.9.6 ENCHUFES DOBLES 10" (COMPLETO) No 202 7.876 1.590.952 
6.5.9.7 ENCHUFES SIMPLES 16" (COMPLETO) No 15 5.133 76.995 
6.5.9.8 ENCHUFES COMPUTACION No 194 7.522 1.459.268 
6.5.10. MALLA 
PUESTA A TIERRA 
(SUMINISTRO Y 
MONTAJE) 



i.5.10.1 MALLA PUESTA A TIERRA MEDIA TENSION (REFERENCIAL) No 1 2.478.584 2.478.584 
i.5.10.2 MALLA PUESTA A TIERRA BAJA TENSION (REFERENCIAL) No 1 3.451.327 3.451.327 
>.5.10.3 CALCULO DE RESITIVIDAD Y MEMORIA DE CALCULO GL 1 424.779 424.779 
).5.1 0.4 ARRANQUES GL 1 2.017.699 2.017.699 
).5.12. 
::ANALIACION 
::ORRIENTES 
DEBILES 
5.5.12.1 CANALIZACIONES DE VOZ Y DATOS ML 3.680 1.626 5.983.680 
6.5.12.2 CANALIZACIONES PARLANTES MUSICA AMBIENTAL ML 1.950 2.334 4.551.300 
6.5.12.3 CANALIZACIONES CITOFONOS PORTEROS ML 1.300 2.334 3.034.200 
6.5.12.4 CANALIZACIONES ALARMA DE ROBO ML 2.748 2.334 6.413.832 
6.5.12.5 CANALIZACIONES ALARMA DE INCENDIO ML 2.563 2.334 5.982.042 
6.6. ARTEFACTOS Y 
EQUIPOS DE GAS 
6.6.1. CALEFONES 
6.6.1.1 CALEFON 13 L TS UN 7 367.650 2.573.550 
6.6.2. ESTANQUE 
GAS LICUADO 
6.6.2.1 ESTANQUE GAS LICUADO ENTERRADO UN 2 2.039.237 4.078.474 
6.7.1NSTALACION 
DE GAS 
6.7.1. RED 
DISTRIBUCION 
6.7.1.1. TUBERIA DE 
COBRE TIPO "L" 
6.7.1.1.1 D = 2" ML 32 25.430 813.760 
6.7.1.1.2 D = 1 1/2" ML 20 20.150 403.000 
6.7.1.1.3 D = 1 1/4" ML 1 19.544 19.544 
6.7.1.1.4 D = 1" ML 9 17.100 153.900 
6.7.1.1.5 D = 3/4" ML 57 10.060 573.420 
6.7.1.1.6 D = 1/2" ML 65 12.964 842.660 
6.7.1.2. LLAVES DE 
PASO 
6.7.1.2.1 D = 2" No 1 85.200 85.200 
6.7.1.2.2 D = 1" No 1 45.340 45.340 
6.7.1.2.3 D = 3/4" NO 1 40.800 40.800 
6.7.1.2.4 D = 1/2" NO 14 39.700 555.800 
6.8. AGUAS LLUVIAS 
6.8.1. RED DE 
TUBERIAS 
6.8.1.1. TUBERIA 
PVC SANITARIO 
6.8.1.1.1 D = 250 MM. ML 75 20.120 1.509.000 
6.8.1.1.2 D = 200 MM. ML 56 16.799 940.744 
6.8.1.1.3 D -160 MM. ML 164 14.263 2.339.132 
6.8.1.1.4 D=110MM. ML 209 10.672 2.230.448 
6.8.1.2. 
EXCAVACIONES 
6.8.1.2.1 ENTRE O Y 1M. M3 248 8.772 2.175.456 
6.8.1.2.2 ENTRE 1 Y 2M. M3 140 15.670 2.193.800 
6.8.2. CAMARAS 
6.8.2.1. CAMARAS 
DECANTADORAS 
6.8.2.1.1 ENTRE O Y 1M. No 9 265.889 2.393.001 
6.8.2.2. CAMARAS 
DE INSPECCION 
6.8.2.2.1 ENTRE O Y 1M. No 10 265.889 2.658.890 
6.8.2.2.2 ENTRE 1 Y 2M. No 6 637.560 3.825.360 
6.8.2.2.3 SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS No 3 292.489 877.467 
6.9. INST ALACION 
DE CLIMATIACION 
6.9.1. PARTE 
IMPORTADA 
6.9.1.1. EQUIPOS 
CENTRAL DE 
CALEFACCION 
6.9.1.1.1.1 CALDERAC-1 No 1 25.468.165 25.468.165 
6.9.1.1.1.2 CALDERA C-2 No 1 15.750.000 15.750.000 
6.9.1.1.2. BOMBAS 
DE AGUA 
6.9.1.1.2.1 BOMBAS DE AGUA No 4 1.401.839 5.607.356 
6.9.1.1.3. EMISORES 
DE CALOR 
6.9.1.1.3.1 RADIADORES No 113 155.276 17.546.188 
6.9.2. PARTE 
NACIONAL 
6.9.2.1. EQUIPOS 
6.9.2.1.1 ESTANQUE DE EXPANSION No 1 354.365 354.365 
6.9.2.1.2. 
VENTILADORES 
6.9.2.1.2.1 VENTILADORES MAS FILTROS No 12 521.074 6.252.888 



6.9.2.2. MATERIALES 
6.9.2.2.1. DUCTOS 
6.9.2.2.1.1 PLANCHA E - 0,5 MM. KGS 322 4.891 1.574.90 
6.9.2.2.1.2 PLANCHA E = 0,6 MM. KGS 793 4.891 3.878.56 
6.9.2.2.1.3 PLANCHA E = 0,8 MM. KGS 872 4.891 4.264.95 
6.9.2.2.1.4 PLANCHA E = 1 ,5 MM. KGS 220 4.891 1.076.02 
6.9.2.2.2. CANERIAS 
6.9.2.2.2.1 CAÑERlA ACERO ASTM SCH 40 1/2" ML 600 1.256 753.601 
6.9.2.2.2.2 CANERIA ACERO ASTM SCH 40 3/4" ML 200 1.256 251.201 
6.9.2.2.2.3 CAÑERlA ACERO ASTM SCH 40 1" ML 200 1.702 340.401 
6.9.2.2.2.4 CAÑERlA ACERO ASTM SCH 40 1 1/4" ML 250 3.074 768.501 
6.9.2.2.2.5 CAÑERlA ACERO ASTM SCH 40 1 1/2" ML 180 6.530 1.175.401 
6.9.2.2.2.6 CAÑERlA ACERO ASTM SCH 40 2" ML 360 10.639 3.830.04( 
6.9.2.2.2.7 CAÑERlA ACERO ASTM SCH 40 2 1/2" ML 280 15.073 4.220.44( 
6.9.2.2.2.8 CAÑERlA ACERO ASTM SCH 40 3" ML 24 19.848 476.35~ 

6.9.2.2.2.9 CAÑERlA ACERO ASTM SCH 40 4" ML 12 28.140 337.68( 
6.9.2.2.3 AISLACION 
TERMICA DUCTOS 
6.9.2.2.3.1 AISLACION TERMICA DUCTOS 25 MM. ESPESOR M2 290 4.414 1.280.06C 
6.9.2.2.4. AISLACION 
TERMICA CAÑERlAS 
6.9.2.2.4.1 AISLACION CAÑERlAS DE ACERO 1/2" ML 600 914 548.400 
6.9.2.2.4.2 AISLACION CAÑERlAS DE ACERO 3/4" ML 200 914 182.800 
6.9.2.2.4.3 AISLACION CAÑERlAS DE ACERO 1" ML 200 1.314 262.800 
6.9.2.2.4.4 AISLACION CAÑERlAS DE ACERO 11/4" ML 250 1.398 349.500 
6.9.2.2.4.5 AISLACION CAÑERlAS DE ACERO 11/2" ML 180 1.659 298.620 
6.9.2.2.4.6 AISLACION CAÑERlAS DE ACERO 2" ML 360 2.703 973.080 
6.9.2.2.4.7 AISLACION CAÑERlAS DE ACERO 2 1/2" ML 280 3.839 1.074.920 
6.9.2.2.4.8 AISLACION CAÑERlAS DE ACERO 3" ML 24 5.356 128.544 
6.9.2.2.5. VALVULAS 
Y FITTINGS 
6.9.2.2.5.1 VALVULAS Y FITTINGS No 1 1.159.091 1.159.091 
6.9.2.2.5.2 1/2" No 4 16.429 65.716 
6.9.2.2.5.3 3/4" No 6 19.144 114.864 
6.9.2.2.5.4 1" No 16 13.545 216.720 
6.9.2.2.5.5 1 1/4" NO 10 13.004 130.040 
6.9.2.2.5.6 1 1/2" No 8 14.087 112.696 
6.9.2.2.5. 7 2" NO 8 74.127 593.016 
6.9.2.2.5.8 2 1/2" No 5 90.155 450.775 
6.9.2.2.5.9 3" No 1 10.000 10.000. 
6.9.2.2.5.10 4" No 1 10.000 10.000 
6.9.2.2.6. 
DISTRIBUCION DE 
AIRE 
6.9.2.2.6.1 REJILLAS DE EXTRACCION No 26 28.257 734.682 
6.9.2.2.6.2 REJILLAS DE TOMA DE AIRE No 1 27.273 27.273 
6.9.2.2.6.3 TEMPLADORES NO 3 48.555 145.665 
6.9.2.2.7. 
ELECTRICIDAD Y 
CONTROL 
6.9.2.2.7.1 TABLEROS ELECTRICOS NO 3 661.364 1.984.092 
6.9.2.2. 7.2 ALAMBRADO FUERZA Y CONTROL GL 1 1.435.000 1.435.000 

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO 2. 763.201.867 
GASTOS GENERALES % 53,70% 1.483.839.403 
UTILIDADES % 21,00% 580.272.392 
SUB-TOTAL COSTO EDIFICACION 4.827.313.662 

5. OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
5.1 LETREROS Y 
SEÑALIACIONES 
5.1.1 LETRAS DE ACERO INOXIDABLE NO 25 55.611 1.390.275 
5.1.2 PLACA DE BRONCE O MADERA No 2 97.464 194.928 
5.1.3 NUMERACION DE CALLE GL 3 91.773 275.319 
5.2 ASTA DE BANDERA No 1 691.592 691.592 
5.3. DRENAJES 
5.3.1 PILETAS DE AGUAS LLUVIA NO 51 41.661 2.124.711 
5.3.2 RED DE PVC ML 56 5.502 308.112 
5.3.3. CANALETA DE 
DRENAJE 
5.3.3.1 DE HORMIGON PREFABRICADAS EN PATIOS Y CIRCULACIONES ML 120 28.624 3.434.880 
5.3.3.2 DE HORMIGON PREFABRICADA EN MUROS DE CONTENCION ML 101 38.112 3.849.312 
5.3.3.3 DE HORMIGON PREFABRICADO EN ACEQUIA ML 170 168.502 28.645.340 
5.3.3.4 METALICA ML 234 86.523 20.246.382 
5.3.4 CAMA RAS No 8 380.941 3.047.528 
5.3.5 DRENES ML 8 127.120 1.016.960 
5.4. PAVIMENTOS 
EXTERIORES DE 
HORMIGON 
5.4.1 ACERAS IN SITU M2 2.108 15.971 33.666.868 
5.4.2. ACCESO 
VEHICULAR 



.4.2.1 CALZADA HVC DE 15 CMS M2 42 32.477 1.364.034 

.4.3. SOLERAS 

.4.3.1 SOLERAS TIPO A ML 1 9.734 9.734 

.4.3.2 SOLERILLAS ML 407 10.422 4.241.754 

.4.4 GRAVILLA SOBRE ESTABILIZADO M2 556 6.846 3.806.376 

.4.5 RAMPAS EXTERIORES Y GRADAS EXTERIORES M2 66 149.806 9.887.196 

.5.CIERROS 
:XTERIORES 
i.5.1 REJAS DE ACERO ML 44 130.565 5.744.860 
i.5.2 REJAS CON POLINES Y MALLA BIZCOCHO ML 351 11.694 4.104.594 
i.5.3 REJAS CON PILARES DE MADERA Y MALLA ACMA ML 173 30.325 5.246.225 
).5.4 CIERRO MALLA BIZCOCHO EN MULTICANCHA ML 96 14.971 1.437.216 
).5.5 PORTONES DE ACERO No 12 135.188 1.622.256 
i.5.6 PROTECCIONES DE TALUD M2 767 10.598 8.128.666 
5.6. MULTICANCHA 
5.6.1. MOVIMIENTO 
DE TIERRAS Y 
RELLENO 
5.6.2 RELLENO M3 68 19.819 1.347.692 
5.6.3 RADIER DE HORMIGON DE 1 O CMS. DE ESPESOR M2 683 11.860 8.100.380 
5.6.4 TRAZADO Y PINTURAS DE MUL TICANCHA GL 1 708.317 708.317 
5.6.5 ARCOS BASQUETBOL No 2 633.000 1.266.000 
5.6.6 ARCOS MINIFUTBOL No 2 440.000 880.000 
5.10. 
PAVIMENTACION 
5.10.1. 
PAVIMENTACION 
PUBLICA 
5.10.1.1. 
PAVIMENTACION 
PUBLICA {ACCESO 
Y CALADAS) 
6.1 0.1.1.1 ARENA SIN CONTENIDO DE ARCILLA M3 3 15.289 45.867 
6.10.1.1.2 BASE CHANCADA CBR>60 % (VEREDAS} M3 16 76.017 1.216.272 
6.10.1.1.3 BASE ESTABILIZADA CALZADAS M3 214 19.544 4.182.416 
6.10.1.1.4 CALZADA DE HVC E= 0,12 M. M2 36 24.416 878.976 
6.10.1.1.5 CALZADA DE HVC E= 0,15 M. M2 1.423 26.750 38.065.250 
6.10.1.1.6 EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO M3 759 5.614 4.261.026 
6.10.1.1.7 JUNTURAS DE DILATACION M2 1.423 2.116 3.011.068 
6.10.1.1.8 PREPARACION DE TERRENO, ESCARIFICADO Y COMPACTADO M2 1.767 3.659 6.465.453 
6.10.1.1.9 SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS) ML 452 12.466 5.634.632 
6.1 0.1.1.1 o VEREDAS DE HORMIGON DE CEMENTO E= 0,07 M. M2 341 19.038 6.491.958 
6. 1 o. 1.1. 11 VEREDAS DE HORMIGON DE CEMENTO E= 0,10 M. M2 8 19.038 152.304 
5.10.1.2. AGUAS 
LLUVIAS 
(SUMIDEROS Y 
COLECTORES 
D=300-500 MM. 
6.10.1.2.1 ARENA SIN CONTENIDO DE ARCILLA M3 13 19.938 259.194 
6.10.1.2.2 EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO M3 37 5.614 207.718 
6.10.1.2.3 HORMIGON 340 KGS./CEM/M3 M3 5 196.125 980.625 
6.10.1.2.4 REJILLA FIERRO FUNDIDO SUMIDEROS S-2 NO 1 75.400 75.400 
6.1 0.1.2.5 RELLENO EMPRESTITO M3 30 19.544 586.320 
6.10.1.2.6 SUMIDERO S-2 GRANDE SIN REJILLA No 1 1.215.432 1.215.432 
6.10.1.2.7 TUBOS CCC CON D=0,30 M. SUMINISTRO Y COLOCACION ML 5 48.666 243.330 
6.1 0.1.2.8 TUBOS CCC CON D=0,50 M. SUMINISTRO Y COLOCACION ML 22 54.666 1.202.652 
6.10.1.2.9 ENROCADO M3 5 42.788 213.940 
5.10.2. 
PAVIMENTACION 
PRIVADA 
5.10.2.1. PAVIMENTO 
6.10.2.1.1 GRAVILLA SOBRE ESTABILIZADO M2 1 2.734 2.734 
6.10.2.1.2 ARENA SIN CONTENIDO DE ARCILLA M3 1 1.529 1.529 
6.10.2.1.6 SOLERAS TIPO C SUMINISTRO Y COLOCACION ML 1 9.734 9.734 

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO 232.191.337 
GASTOS GENERALES % 53,70% 124.686.748 
UTILIDADES o/o 21,00% 48.760.181 
SUB-TOTAL COSTO EDIFICACION 405.638.266 

Obras Civiles 4.827.313.662 
Obras Complementarias 405.638.266 
Costos Directos 5.232.951.928 
IVA o/o 19,00% 994.260.866 

6.227.212.794 

7.- Valores Profprma 
7.1.- Permisos y derechos 

7.1.2.- Permisos, Derechos y Aportes de Servicios Gl 1,00 4.000.000 
4.000.000 

Costo Directo 
4.000.000 



1 Total Contrato Matriz 1 1 1 1 6.231.212.7 

Disminuciones Modificación N" 1 
5.- Obras Complementarias 
5.3.- Drenajes 
5.3.3.- Canaleta de Drenaje 

5.3.3.4.- Metálica mi 234,00 86.523,00 
20.246.382 

5.4.- Pavimentos Exteriores de Hormiqón 

5.4.1.- Aceras in Situ m2 1.751,8473 15.971,00 
27.978.753 

5.5.- Cierras Exteriores 

5.5.6.- Protecciones de Talud m2 767,00 10.598,00 
8.128.666 

5.10.- Pavimentación 
5.10.1.- Pavimentación Pública 
5.10.1.1.- Pavimentación Pública (Accesos v Calzadas) 

6.10.1.6.- Calzada de HVC E = 15 cms. m2 126,00 26.750,00 
3.370.500 

Costo Directo 59.724.301 

Gastos Generales % 53,70% 32.071.950 

Utilidades % 21,00% 12.542.103 

104.338.354 

IVA 19,00% 19.824.287 

Total Disminuciones Modificación N" 1 
124.162.641 

Obras Extraordinarias Modificación N" 1 

1.- Preparación Sello a Cota 23,4 m2 416,00 12.513,00 5.205.408 

2.- Sistema de Guías y Anclajes para Entibaciones m2 430,00 12.000,00 
5.160.000 

3.- Moldaje de Rellenos de Fundaciones m2 430,00 15.693,00 
6.747.990 

4.- Relleno de Hormigón Pobre Bombeado m3 158,00 105.825,00 
16.720.350 

Costo Directo 
33.833.748 

Gastos Generales % 53,70% 18.168.723 

Utilidades % 21,00% 
7.105.087 

59.107.558 

IVA 19,00% 
11.230.436 

Total Obras extraordinarias Modificación N" 1 
70.337.994 

Aumento de Cubos Modificación N• 1 
2.- Obra Gruesa.-
2.2.- Movimiento de Tierras 

2.2.1.- Rebaje y Emparejamiento m3 937,00 13.055,00 
12.232.535 

2.2.4.- Relleno Estructural m3 878,00 15.031,00 
13.197.218 

2.4.- Hormigón Armado 
2.4.2.- Armaduras de Acero 

2.4.2.1.- Fundaciones Kgs. 360,00 1.280,00 460.800 

Costo Directo 
25.890.553 

Gastos Generales % 53,70% 
13.903.227 

Utilidades % 21,00% 
5.437.016 

45.230.796 

IVA 19,00% 
8.593.851 

Total Aumento de Cubos Modificación N• 1 
53.824.647 

Disminuciones Modificación N• 2 
2.- Obra Gruesa 

1 

)f 



·.- HormiQones Armados 
i.1.- Hormigón 

L1.2.- Muros, Pilares y Machones m3 66,00 95.498,00 
6.302.868 

L1.3.- Vigas, Cadenas, Dinteles y Alfeizares m3 28,00 121.843,00 
3.411.604 

U.4.- Losas m3 56,00 90.410,00 
5.062.960 

4.2.- Asrmaduras de Acero 

4.2.2.- Muros, Pilares y Machones Kgs 7.911,00 1.280,00 
10.126.080 

4.2.4.- Losas Kgs 7.085,00 1.280,00 
9.068.800 

5.- Moldajes 

.5.2.- Muros, Pilares y Machones m2 1.167,00 15.693,00 
18.313.731 

.5.3.- Vigas, Cadenas, Dinteles y Alfeizares m2 190,00 20.616,00 
3.917.040 

.5.4.- Losas m2 471,00 14.880,00 
7.008.480 

.. - Terminaciones 
i.3.- Revestimiento de Muros Exteriores 
1.3.1.- De Mortero de Cemento 

1.3.1.1.- Grano Perdido m2 620,00 11.133,00 
6.902.460 

~.4.- Cielos lnteripores y Exteriores 

3.4.5.- De Enlucido a Yeso m2 350,00 7.172,00 
2.510.200 

5.4.- Pavimentos Exteriores de Hormigón 

5.4.4.- Gravilla sobre Estabilizado m2 556,00 6.846,00 
3.806.376 

5.4.5.- Rampas Exteriores y Gradas Exteriores m2 23,00 149.806,00 
3.445.538 

5.- Obras Complementarias 
5.5.- Cierres Exteriores 

5.5.2.- Cierro Malla Bizcocho en Multicancha m2 56,00 11.694,00 
654.864 

5.6.- Multicancha 

5.6.2.- Relleno m3 14,00 19.819,00 
277.466 

5.6.3.- Radier de Hormigón de 1 O cms de Espesor m2 146,00 11.860,00 
1.731.560 

5.6.4.- Trazado y Pintura de Multicancha Gl 1,00 708.317,00 
708.317 

5.6.6.- Arcos de Mini Futbol N• 2,00 440.000,00 
880.000 

Costo Directo 
84.128.344 

Gastos Generales % 53,70% 
45.176.921 

Utilidades % 21,00% 
17.666.952 

146.972.217 

IVA 19,00% 
27.924.721 

Total Disminuciones Modificación W 2 
174.896.938 



Obras Extraordinarias Modificación N" 2 

1.- Tabiques de Metalcom m2 640 33.424 
21.391.3! 

2.- Yeso cartón Tipo RF en Cielos Secos m2 328,00 23.375,00 
7.667.00( 

3.- Estabilizado en estacionamientos m2 556,00 5.443,00 
3.026.30é 

Costo Directo 
32.084.66 

Gastos Generales % 53,70% 
17.229.46 

Utilidades % 21,00% 
6.737.780 

56.051.91~ 

IVA 19,00% 
10.649.86• 

66.701.77! 
Total Obras Extraordinarias Modificación N" 2 

Aumento de Cubos Modificación N" 2 

2.- Obra Gruesa.-
2.10.- Estructura de Acero 

2.1 0.1.- Techumbre Kgs 11.716,00 2.378,00 
27.860.648 

3.- Terminaciones 
3.1.- Aislación Acústica 
3.1.2.- De Lana Mineral 

3.1.2.1.- En Cielos m2 640,00 5.765,00 
3.689.600 

3.4.- Cielos Interiores y Exteriores 
3.4.2.- De Yeso cartón 

3.4.2.1.- Tipo Corriente m2 620,00 11.270,00 
6.987.400 

3.4.2.2.- TipoRH m2 22,00 10.342,00 
227.524 

3.15.- Pinturas 

3.15.9.- Pintura Intumescente m2 798,00 11.209,00 
8.944.782 

Costo Directo 
47.709.954 

Gastos Generales % 53,70% 
25.620.245 

Utilidades % 21,00% 
10.019.090 

83.349.289 

IVA 19,00% 
15.836.365 

Total Aumento de Cubos Modificación N• 2 
99.185.654 

Aumento de Valor Proforma Modificación N• 2 
7.- Valores Profprma 
7.1.- Permisos y derechos 

' 
7.1.2.- Permisos, Derechos y Aportes de Servicios Gl 1,00 9.009.505,00 

9.009.505 

Total Aumento Valor Proforma Modificación N" 2 
9.009.505 

Resumen 
Contrato Matriz 6.231.212.794 

Modificación N° 1 -
Modificación N• 2 -

Total Presupuesto Resultante 
6.231.212.794 



4.- PLAZO: La presente modificación considera aumento de plazo de 150 días. 
Lo anterior de acuerdo a lo señalado en la cláusula Cuarta del Convenio Ad
Referéndum., quedando establecida la fecha de término 07 de Julio de 2017. 

5.- GARANTÍAS Y SEGUROS: La empresa deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el punto séptimo del convenio que se sanciona, referente a las 
garantías y seguros del contrato. 

6.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: Recursos del Presupuesto Regional de la 
Región de los lagos (F.N.D.R Ley de Presupuestos del Sector Público N° 20.798 del 
06.12.2014} Código BIP 30093309-0. Asig. N° 31, imputación 02-004 Obras Civiles por 
el monto de $ 6.231 .212.794.- ( Seis mil millones doscientos treinta y un millón 
doscientos doce mil setecientos noventa y cuatro pesos}. 

7.- PROTOCOLIZACIÓN: U na vez tramitada la presente Resolución que aprueba 
el Convenio Ad-Referéndum, la empresa constructora CLARO VICUÑA VALENZUELA 
S.A , deberá cumplir con lo estipulado en el Art. 90° del Reglamento para 
Contratos de Obras públicas. 

8.- COMUNÍQUESE la presente Resolución a la empresa constructora CLARO 
VICUÑA VALENZUELA S.A. 

voBo 

J.J</NF~CJ/VMT/Icm 
;·~~~TRIBUCION: 

Oficina de Partes D.A. (1} 
Gobierno Regional de los Lagos ( 1} 
Oficina Partes SEREMI OO.PP. (1) 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

Empresa Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A. (3) 
Unidad de Planificación ( 1) 
Unidad de Proyectos ( 1) 
C. C. Hedor Pinto B. IFO. ( 1) 

PROCESO N° 10405008 


